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ANTECEDENTES 

 

El 05 de junio del 2011, el Gobierno Regional de Cajamarca, ALAC y FONCREAGRO celebraron 

un Convenio de Cooperación Interinstitucional, mediante el cual se comprometieron a 

contribuir de manera conjunta para atacar el problema del parasito Fasciola hepática y el 

problema de salud pública que éste genera, con la ejecución del proyecto: Ȱ#ÏÎÔÒÏÌ 

integrado de la distomatosis hepática en la región Cajamarca, provincias de Cajamarca, 

Cajabamba, San Marcos, Celendín, San Pablo y San Miguelȱ 

 

En virtud del Convenio, las partes asumieron las siguientes obligaciones: 

 

¶ El Gobierno Regional se obligó a cofinanciar la ejecución del proyecto hasta por un 

ÍÏÎÔÏ ÄÅ 3ȾȢ  ΦȭΨΦΫȟΣΥΪȢΡΪ ɉÃÕÁÔÒÏ ÍÉÌÌÏÎÅÓ ÓÅÉÓÃÉÅÎÔÏÓ ÃÕÁÒÅÎÔÁ Ù ÎÕÅÖÅ ÍÉÌ ÃÉÅÎÔÏ 

treinta y ocho con 08/100 nuevos soles). 

¶ Asimismo, el Gobierno Regional se obligó a ejecutar a través de la Dirección Regional de 

Agricultura las actividades financiadas con sus fondos. 

¶ ALAC se obligó a cofinanciar la ejecución del proyecto hasta por un monto de S/. 

ΧȭΣΨΣȟΫΩΤȢΥΤ ɉÃÉÎÃÏ ÍÉÌÌÏÎÅÓ ÃÉÅÎÔÏ ÓÅÓÅÎÔÁ Ù ÕÎ ÍÉÌ ÎÏÖÅÃÉÅÎÔÏÓ ÓÅÔÅnta y dos con 

32/100 nuevos soles) 

¶ FONCREAGRO se obligó entre otras prestaciones a ejecutar las actividades del proyecto 

financiadas por ALAC. 

 

No obstante lo mencionado, las partes declararon expresamente que debido a decisiones 

internas del Gobierno Regional, FONCREAGRO no podrá ser la unidad ejecutora del 

proyecto. 

 

En ese sentido, la ejecución del proyecto en los términos previstos en el Convenio resulto 

inviable; de manera que las partes procedieron a poner fin a la relación que los vincula en 

virtud del convenio, razón por la cual se celebró el mutuo disenso. 

 

Las partes acordaron por mutuo disenso dejar sin efecto el Convenio a partir del 30 de abril 

del 2012.1 

 

Ante esta situación el Gobierno Regional ha creído conveniente continuar con los dos años 

que faltan para la ejecución del proyecto, para lo cual es necesario realizar algunas 

modificaciones no sustanciales al proyecto, a fin de viabilizar las actividades previstas en lo 

que resta del horizonte del proyecto. 

 

                                                           
1 Se adjunta documento de mutuo disenso 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1.1. Aspectos Generales 

 
1.1.1. Nombre del proyecto 

 
ά/ƻƴǘǊƻƭ LƴǘŜƎǊŀŘƻ ŘŜ ƭŀ Distomatosis Hepática en la Región: Cajamarca, Cajabamba, San 
aŀǊŎƻǎΣ /ŜƭŜƴŘƝƴΣ {ŀƴ tŀōƭƻΣ {ŀƴ aƛƎǳŜƭέΦ /ƽŘƛƎƻ {bLt тпфммΦ 
 
1.1.2. Ubicación 

 
Cajamarca se encuentra ubicada en los contrafuertes andinos de la sierra norte del Perú, con 
las siguientes coordenadas geográficas: La Región Cajamarca está ubicada en la sierra norte del 
tŜǊǵ ŜƴǘǊŜ ƭƻǎ ǇŀǊŀƭŜƭƻǎ пȏолΩ ȅ тȏпрΩ ŘŜ ƭŀǘƛǘǳŘ ǎǳǊ ȅ ƭƻǎ ƳŜǊƛŘƛŀƴƻǎ ттȏолΩ ȅ тфȏΦ 
 
Políticamente está dividido en 13 provincias y 127 distritos, con una extensión superficial de 
33,317.54 Km2 que representa el 2.8 % de la superficie total del país. 
 
Limita por el norte con la república del Ecuador, por el sur con el departamento de La Libertad, 
por el este con el departamento de Amazonas y por el oeste con los departamentos de 
Lambayeque y Piura. 
 
La ubicación del Proyecto se encuentra en la Región de Cajamarca, 06 provincias de la zona 
centro y sur de la Región, en las provincias consideradas ganaderas de la región, en el siguiente 
cuadro se muestran las provincias y los distritos respectivos 

 Ubicación del Proyecto Cuadro N° 1.

REGIÓN CAJAMARCA  

PROVINCIA DISTRITOS A INTERVENIR 
NÚMERO DE 

CASERÍOS 

POBLACIÓN RURAL 

(FAMILIAS) 
VACUNOS 

Cajamarca  Cajamarca  94 5,417 17,460 

Cajamarca  La Encañada  100 3,102 38,000 

Cajamarca  Baños del Inca  71 3,210 15,997 

Celendín  Huasmín 56 1,855 11,255 

Celendín  Sorochuco  71 1,294 8,140 

Cajamarca  Jesús 55 1,688 5,697 

Cajamarca  Llacanora  39 604 2,608 

Cajamarca  Matara  20 424 2,000 

Cajamarca  Namora  44 1,134 14,245 

Cajabamba  Cachachi  38 3,324 9,450 

San Marcos  Pedro Gálvez  44 1,481 4,703 

San Marcos  Eduardo Villanueva  4 250 1,417 

San Marcos  Ichocán  3 218 298 

San Marcos  Gregorio Pita  41 939 2,277 

San Marcos  José Manuel Quiroz  7 507 736 

San Miguel  San Silvestre de Cochán  6 622 8,244 

San Pablo  Tumbadén  17 499 5,892 

TOTAL 710 26,568 148,419 
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En el cuadro se muestra que la provincia de Cajamarca concentra la mayor población de 
ganado vacuno dentro del ámbito del proyecto y esto se explica, porque la provincia es una 
zona ampliamente ganadera. Dentro de la provincia, podemos notar que el distrito de La 
Encañada y Cajamarca concentran casi un cuarto de la población ganadera y beneficiaria. 
 
En los 710 caseríos seleccionados se han identificados 31,256 familias rurales de los cuales el 
85% son ganaderas, es decir 26,568 familias viven en zonas rurales y se dedican a la crianza de 
ganado, por lo tanto, debemos asumir que estas familias son las beneficiarias directas del 
proyecto. 
 
A continuación, presentamos la relación de caseríos identificados en el ámbito del proyecto. 
Todos estos, han sido seleccionados en el proyecto, aunque la intervención tiene un criterio de 
cuencas y microcuencas, para efectos de presentación, se muestran bajo una distribución 
política, es decir, en función a los distritos los cuales pertenecen. 
 
1.1.2.1. Cajamarca 

 Caseríos beneficiarios del distrito de Cajamarca Cuadro N° 2.

CASERÍO 

Agocucho  Chinchimarca  Inca Corral  Porconcillo Bajo  

Agomarca Alta  Chinchimayo  La Apalina  Puruhuay alto  

Agomarca Baja  Choro Porcón  La Capilla  Puruhuay bajo  

Agomarca Chica  Choropunta  La Pajuela  Ronquillo  

Agomarca Grande  Chugurpampa  La Ramada  San Pedro  

Agomarca San Antonio  Cince Las Vizcachas  La Shoclla  San Vicente Alto  

Agua Tapada  Columbo  Llanomayo  Secsemayo Lote II  

Ajoscancha  Comunpampa  Los Manantiales  Shectuna  

Aliso Colorado  Coñor  Majada Pampa  Shicuana  

Amoshulca Alto  Corisorgona  Manzanas Alto  Shudal  

Campanario  Corral Quishuar  Marayllacta  Suro Porcón  

Candopampa  Cruz Blanca  Maraynillo  Tual 

Carhuaconga  Cumbe  Mayopata  Tuanso 

Carhuaquero  Cushunga  Milpo  Uñigán  

Casa Loma  El Batán  Paccha Chico  Urubamba Alta  

Casapampa  El Milagro  Paccha Grande  Urubamba Baja  

Cashaloma  Huacaríz Chico  Pacopampa  Yerba Santa  

Chamis  Huacaríz Grande  Pariamarca  Yerbabuena  

Chaquisoniega  Huagalpampa  Pata Pata  Yumagual  

Chaupimayo  Hualanga Alta  Plan de Tual  Yun Alto  

Chicaloma  Hualanga Baja  Plan Porconcillo  Yun Yun Bajo  

Chilimpampa  Hualtipampa Baja  Porcón  Zarcilleja  

Chilincaga  Huambocancha  Porcón Alto  

 Chimba  Huayllaypampa  Porcón Potrero Alto y Bajo  

Cajamarca  Total Caseríos    94 
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 Caseríos beneficiarios del distrito de La Encañada Cuadro N° 3.

CASERÍO 

Aguamala  Gran Chimú  Palpata  Santa Delia  

Alto Chaquil  Guaguayo  Paraíso del Triunfo  Santa Margarita  

Alto Polloquito  Hualtechico  Pollóc  Santa María de Sendamal  

Alto Sogorón  Hualtipata  Porvenir de Combayo  Santa Rosa  

Apalina  Huyatorco  Porvenir de Encañada  Santa Rosa de Milpo  

Bellavista Alta  Juanchopuquio  Potrerillo  Santa Rosa de Yerba Buena  

Bellavista Baja  La Extrema  Progreso La Toma  Santa Teresa de la Quispa  

Carhuaquero  La Florida  Quinuamayo Alto  Santiago de Chanta Alta  

Cerro Azul - La Libertad  La Pajuela  Quinuamayo Bajo  Santiago de Chanta Baja  

Chagmapampa  La Purla Quinuapampa  Sendamal  

Challuayacu  La Torre Quinuayoc  Sogoron Bajo  

Chancas  La Victoria  Rio Colorado  Tambomayo  

Chaquil  Las Lagunas  Rodacocha  Toldopata  

Chimchin  Laurel del Valle  Romeral  Tuyupampa  

Combayo  Lloctarapampa  San Antonio de la Pachachaca  Usnio 

Corazón de Jesús  Magmamayo  San Cirilo Ventanilla de Combayo  

Corralpampa  Maqui Maqui  San Francisco  Yanacancha Alta  

Cushurobamba  Maraypata  San José Yanacancha Baja  

El Ingenio  Michiquillay  San Luis Yanacancha Grande  

El Mangle  Micuypampa  San Luis de Uñigán  Yanacanchilla  

El Milagro  Molino del Arco  San Martin  Yanacanchilla Alta  

El Pedregal  Negritos Bajo San Nicolás Shaullagón  Yanatotora  

El Progreso de Combayo  Nueva Unión  San Pedro de Combayo  Yerba buena Alta  

El Punre Nuevo Triunfo  Sangal Alto  Yerba buena Chica  

Gallorco  Pabellón de Combayo  Sangal Bajo  Yerba buena de Pollóc  

La Encañada  Total Caseríos    100 

 
 

 Caseríos beneficiarios del distrito de Jesús Cuadro N° 4.

CASERÍO 

Aliso Mayo  Hualanga  Luñipucro  Santa Rosa de lacas  

Aliso Punta  Hualqui  Morcilla alta  Shidin 

Catan  Huaraclla  Morcilla baja  Shuto 

Cebadin  Huayanmarca  Nuevo Porvenir  Succha  

Chinchín  Jesús Palturo  Sumarriba  

Chuco  La cruz Pashul Totora  

Chucopampa  La Shita Pashul Tranca I  

Chuninguillay  La Toma  Pomabamba  Tranca ll  

Chuquita  Laymina Alta  Poyo  Vendiza  

Colpa  Laymina Las Mercedes  Rucre  Yanamango  

El Aliso Lloque  San Isidro Yuracmarca  

El Carmen  Luchilla  San José de Canay  Yuracpirca  

El Progreso Lucmapampa  San José de Tuina  
 

Granero  Lunibamba  San Pablo   

 Jesús Total Caseríos    54 
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 Caseríos beneficiarios del distrito de Llacanora Cuadro N° 5.

CASERÍO 

Atumpampa  El Molino  Las Arenas  Santa Úrsula  

Capulipata  El Potrero Llacanora  Shaullo Grande  

Cashaloma  El Tambo Llimbe  Siguispampa  

Chinchin  Iscoconga  Llushcamayo  Sulluscocha  

Chirimpuquio  La Arenita  Los Cartuchos  Tayaloma  

Chugur  La Banda  Marcobamba  Tierra Blanca  

Cochambul  La Gloria  Pacupata  Uruco  

Cruz Colorada  La Pampa  Pushugmayo  Uyumbil  

El Cucho  La Semsa Rumicucho  Yanamarca  

El Higo La Victoria  San Juampampa  

 Llacanora  Total Caseríos    39 

 
 

 Caseríos beneficiarios del distrito de Baños del Inca Cuadro N° 6.

CASERÍO 

Alto Otuzco  Colcapampa  Luychupucro Alto  Santa Bárbara  

Alto Puyllucana  Collorpunta  Luychupucro Bajo  
Santa Bárbara Alta (La 

Cantería)  

Apallín Alto  El Calvario  Manzanamayo  Santa Rosa de Chaquil  

Bajo Otuzco  El Capulí  Mayopata  Santa Úrsula  

Baños Punta  El Granero  Miraflores Alto  Shahuarpampa  

Barrojo  El Triunfo 
Miraflores Bajo (Cristo 

Rey) 
Shaullo Chico  

Carahuanga I  Hornuyoc  Moyocochashilla  Shinshilpampa  

Carahuanga II  Huayrapongo  Muyoc  Shitaloma  

Carhuaquero  La Colpa Otuzco  Plan Miraflores  Shultin 

Cashaloma  La Espadilla  Puyllucana  Tartar Chico  

Cerrillo  La Esperanza  Quinrayquero Alto  Tartar Grande  

Chaquilpampa  La Retama  Quinrayquero Bajo  Tauripampa  

Chicospata  
La Shilla (Santa Bárbara Alta La 

Shilla) 
Quinuapata  Tres Molinos 

Chimchim Otuzco  La Victoria de Otuzco  Rinconada de Otuzco   Tres Tingos 

Chinchin 

Chuquipuquio  
Laparpampa  Rosapampa  Venecia  

Chinchin Tres Cruces  Licligonga  Rumipampa Alto  Vista Alegre  

Chupicaloma  Llagamarca  Rumipampa Bajo  Zarcilleja  

Chuquilin  Los Baños del Inca  San José de las Madres  

 Baños del Inca  Total Caseríos    71 
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 Caseríos beneficiarios del distrito de Matara Cuadro N° 7.

CASERÍO 

Chimchim  Condormarca  Lanacones  San Juan  

Chucsen  Dos de mayo  Matara  San Lorenzo  

Churgur  Higos Pata  Matarita  Santa María  

Collamba  Jocos  Pachamango  Santa Teresa  

Condomarca  La Taya Pampa Larga  Seru 

Matara  Caseríos    20 

 
 

 Caseríos beneficiarios del distrito de Namora Cuadro N° 8.

CASERÍO 

Adacucho  Chuchun  Huaylla La Masma  Miche  

Alto Pachachaca  Cose  Huayraconga  Muyoc  

Alto Yerba Buena  Cumbe  Jabonyaco  Namora  

Arco Blanco  Cutiquero  Juncos  Ojo de Agua  

Bellavista  El Aliso La Chilca Mapatay  Quellacocha  

Cabracancha  El Milagro  La Chimbada  Rosapampa  

Campo Alegre  El Rejo La Masma  Samaday  

Casa Blanca  El Triunfo La Perla  Sarin 

Cau Cau  Huanico  Laguna San Nicolás  Sulluscocha  

Chigón  Huayán  Laguna Santa Úrsula  Tallambo  

Chilacat  Huaycha  Las Manzanas  Tuyorco  

Namora  Total Caseríos    44 

 
 
1.1.2.2. Celendín 

 Caseríos beneficiarios del distrito de Huasmín Cuadro N° 9.

CASERÍO 

Alanya  El Tingo Meléndez  San Lucas  

Alfalfita  Huangashanga  Namo  San Roque  

Chaman (Chamana)  Huasmín Naranjo  Santa Rosa  

Chilac N 8  Jadibamba Alta  Paltarume  Sendamal  

Chilcapampa  Jadibamba bajo  Paucapata  Sexy 

Chirimoya  Jerez Pedregal  Shanipata  

Chiuala Cruz  Juan Velasco  Peña Blanca la Unión  Shiuate  

Chugur  La Shita Pincha  Sucshabamba  

Collona  La Victoria  Quinua  Taya Pampa  

Congona  Lagunas  Reyes Trancapampa  

Coñigorgue  Las Cales San Francisco de Asís  Tres de Mayo  

Cura pampa  Lloquemayo  San Gregorio  Tulipampa  

El Lirio Lucmagrande  San Isidro Túpac Amaru  

El Sauce Mashacate  San Juan  Vista Alegre  

Huasmín  Total Caseríos    56 
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 Caseríos beneficiarios del distrito de Sorochuco Cuadro N° 10.

CASERÍO 

Agua Blanca  Crullo  La Shilla Quengomayo  

AguarAguar  Cruzpampa  Laguna Chica  Rodeo Cucho  

Amarcusho  Duende  Liclicpampa  Rosapampa  

Atuampampa  El Hijadero  Lirio Salacat  

Botijayoc  El Ingenio  Llamerume  San Gregorio  

Carhuaconga  El Rejo Llavidque  San Juan Pampa  

Carirpo  El Suro Lucma  Sendamal  

Chacato  El Tingo Maraypata  Sorochuco  

Chancas  Faro Marcopata  Surupata  

Chanche  Huayllapampa  Milpoc  Tablacucho  

Chaquicocha  Iracapata  Ocsha  Tandayoc  

Chauperusca  Iradora  Paucapampa  Tucto Chico  

Chirimoya  La Carpa  Picota Chica  Tucto grande  

Chocta  La Chorrera  Pishan Uñigán Pululo  

Chogopampa  La Clara  Potrerillo  Urcopampa  

Chugurmayo  La Colpa  Potrero  Viscachas  

Cochacocha  La Ramada  Pueblo Nuevo  Yanacolpa  

Cochapampa  La Rosada  Punre 

 Sorochuco  Total Caseríos    71 

 
 
1.1.2.3. Cajabamba 

 Caseríos beneficiarios del distrito de Cachachi Cuadro N° 11.

CASERÍO 

Atalaya  Cochas  La Huaylla  Pueblo Nuevo  

Batidero  El Algodón  La Lima  Redondo  

Cachachi  El Alizo La Shilla Rodeobamba  

Caña Vieja  El Capulí  La Succha  San Francisco  

Caruacushma  El Eucalipto  La Verbena  Santa Cruz  

Cebapata  El Lanche  Los Lirios Santa Elvira  

Chimchimpata  El Limón Mezapata  Tamberia  

Chirimoyo  El Sauce Nuevo Santa Rosa  Tapial  

Cholocal  Gallorco  Pichanapamba  

 Chugur  Gloriabamba  Plan de Cachachi  

 Cachachi  Total Caseríos    38 
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1.1.2.4. San Marcos 

 Caseríos beneficiarios del distrito de Pedro Gálvez Cuadro N° 12.

CASERÍO 

Alfonso Ugarte  El Azufre La Tiza Penipampay  

Caipan  El Carpón  La Totora  Pomabamba  

Cascasen  El Cedro  La Victoria  Rancho Grande  

Catagón  Huamani  Leoncio Prado  San José de Edelmira  

Chilcapampa  Huayanay  Lollón San Marcos  

Choloque  Huayobamba  Los Corrales Santa Rosa  

Chuco  La Colmena  Mariavilca  Saparcón  

Chugur  La Conga  Milco  Shitamalca  

Chuquiamo  La Hermita  Mollorco  Trascorral 

Cochamarca  La Huaylla  Montesorco  Vallicopampa  

Edelmira  La Pauquilla  Paucamarca  Yahuarmarca  

Pedro Gálvez  Total Caseríos    44 

 
 

 Caseríos del distrito de Eduardo Villanueva Cuadro N° 13.

CASERÍO 

Campo Alegre  

Colpón  

Huacacorral  

Mollepampa  

Total   4 

 
 

 Caseríos del distrito de José Manuel Quiroz Cuadro N° 14.

CASERÍO 

Bella Unión  Las Adas  

El Sauco Santa Cruz  

La Zarza Tuyupampa  

Laguna Grande    

Total 7 

 
 

 Caseríos beneficiarios del distrito de Ichocán Cuadro N° 15.

CASERÍO 

Lanacones  

La Totorilla  

Manzanilla  

Total   3 
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 Caseríos beneficiarios del distrito de Gregorio Pita Cuadro N° 16.

CASERÍO 

Alimarca  El Cucharón  La Shita Pedernal  

Arguelilla  El Lirio La Toma  Poro Poro  

Bellavista  El Verde  Las Huayllas Rambran  

Carbón Alto  Hualanga  Las Ocas  Rio Seco 

Carbón Bajo  Illuca  Las Pajas San Cayetano  

Chiquinda  Jalquilla  Las Vizcachas  Ullilin 

Chulcupampa  La Barda  Limapampa  Ulluaypamba  

Conga Cardón  La Cortadera  Mullucapampa  Vista Alegre  

El Canlli La Libertad  Muyoc  

 El Cepo  La Pila Nueva Esperanza  

El Chicchuango  La Posada  Pauquita  

 Gregorio Pita  Total Caseríos    41 

 
 
1.1.2.5. San Miguel 

 Caseríos del distrito de San Silvestre de Cochán Cuadro N° 17.

CASERÍO 

Ayapampa  Tantachual Alto  

El Lirio Tantachual Bajo  

El Potrero Yerbabuena  

Total 6 

 
 
1.1.2.6. San Pablo 

 Caseríos beneficiarios del distrito de Tumbadén Cuadro N° 18.

CASERÍO 

Alto Perú  Choro el Triunfo  Las Lagunas  Suro Antivo  

Antivo la Ruda  El Progreso Peña Blanca  Tumbadén  

Ayaviri Morowisha  El Regalado  Pucará  Tumbadén grande  

Chaupiloma  Ingatambo  Quebrada Honda  Vista alegre  

Chaupirrume        

Tumbadén  Total   17 
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1.1.3. Unidad ejecutora 

 
La unidad ejecutora es  la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de 
Cajamarca, esta Dirección depende de la Gerencia de Desarrollo Económico. 

 Unidad Ejecutora Cuadro N° 19.

Unidad Formuladora  Gobierno Regional Cajamarca  

Sector  Agricultura  

Pliego  Gobierno Regional  

Nombre  
Gerencia de Planificación Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial  

 Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública  

Código SNIP  74911 

Persona responsable de la UF  Econ. Iris Rocío Muñoz León.  

Teléfono  076-366412 

Direcci ón Jr. Santa Teresa de Jornet  s/n ð Urb. La Alameda  

Cargo  Responsable de Unidad Formuladora  

Correo electr ónico  cajamarca@regióncajamarca.gob.pe  

Formulador  M.V. Yony Coronel Zavaleta  

Función 04     Agraria  

Programa  10        Promoción  de  la Producción Pecuaria  

Subprograma  037   Protecci ón Sanitaria Animal  

 038   Desarrollo Animal  

Unidad Ejecutora   

Sector  Agrario del Gobierno Regional  

Pliego  Gobierno Regional  

Nombre  Direccion Regional de Agricultura Cajamarca  

Persona responsable  Ing. Abner Rubén Romero Vásquez  

Teléfono  076 822624 - 076 822899 

Direcci ón Km 3.5 carretera Baños del Inca Cajamarca  

 
 
1.1.4. Beneficiarios del proyecto 

 
Los beneficiarios del proyecto son los ganaderos con sus respectivas familias que están 
ubicados en el ámbito de intervención del proyecto, serán 26,568 familias serán las 
beneficiadas con el proyecto.  
 
Las familias beneficiarias tienen un perfil que consta de las siguientes características, son 
familias cuya actividad primordial es la ganadera, por sus niveles de ingresos se pueden 
considerar que son familias en condiciones de pobreza, también tienen actividad agrícola pero 
es escaza y una de las características fundamentales es que son familias que viven en el ámbito 
rural. 
 
Si consideramos que la presencia de la enfermedad está en más del 80% de la población 
ganadera, los beneficiarios del proyecto serán los que cumplen las condiciones anteriores 
añadiéndose que tiene ganado vacuno y se dedican a la producción de lecho o carne de res. 
  

mailto:cajamarca@regióncajamarca.gob.pe
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1.1.4.1. Beneficiarios directos 

 
El proyecto está dirigido a pequeños, medianos y grandes productores pecuarios, quienes 
desarrollan la actividad ganadera, empleando técnicas y métodos poco eficientes, hecho que 
incrementa aún más sus niveles de pobreza. 
 
Se ha considerado como beneficiarios del proyecto a la zona sur de la región, siendo las 
provincias involucradas: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, San Marcos, San Pablo y San Miguel, 
involucrándose a 17 distritos en total, por ser las zonas con altos índices de prevalencia de 
distomatosis hepática. 
 
Por lo tanto, el presente proyecto brindará sus beneficios directamente a 26,568 familias. 
Estos actores tienen el compromiso de participar activamente en la ejecución seguimiento y 
monitoreo, aporte de mano de obra, disponibilidad de hatos etc., los mismos que serán 
beneficiados con mayores ingresos por el incremento de la producción de leche, carne, 
reproducción, así como la contribución a la mejora de la salud de todos los productores 
ubicados en esta zona. 
 
Considerando que la enfermedad ataca a todo tipo de ganado de la zona y también a las 
personas, el proyecto considera que los beneficiarios de las actividades serán todos los 
miembros de las familias ganaderas que radican en el ámbito de intervención focalizado, esto 
significa que solamente por radicar en estas zonas y cumplir las características antes 
mencionadas se convierten en beneficiarios directos. 
 
1.1.4.2. Beneficiarios Indirectos 

 
Se considera que la ejecución del proyecto beneficiará indirectamente al resto de familias 
productoras ubicadas en las 6 provincias del ámbito. Por ser una intervención pública, los 
productores agropecuarios podrán participar en las actividades del proyecto, beneficiando 
indirectamente a todos los productores de las 6 provincias en el incremento de sus ingresos, 
en salud humana de los productores y en el bienestar de la población en general. 
 
Así mismo beneficiará indirectamente a las empresas Lácteas como Gloria y Nestlé debido a 
que con el mejoramiento e incremento de la producción repercutirá positivamente en los 
volúmenes y calidad de leche que estas empresas podrán acopiar. 
 
Las empresas rescatistas o acopiadoras de leche fresca interesadas en el desarrollo del 
proyecto, ya que una vez que se logren los objetivos para los cuales ha sido formulado el 
proyecto, tendrán la oportunidad de tener leche fresca de mayor calidad y en mayores 
volúmenes, es decir, que son conscientes que este proyecto les permitirá tener mayores 
oportunidades comerciales. 
 
Considerando también que el proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de la leche y de 
la carne que se produce en el ámbito de intervención, el beneficio también se extiende hacia 
otras regiones como Lima y Trujillo que son los destinos de estos productos. 
 
1.1.5. Entidades involucradas 

 
El proyecto es de desarrollo de capacidades productivas de los ganaderos en el ámbito de 
intervención, esto significa que, tenemos un conjunto de entidades que tienen interés en el 
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proyecto, a estas entidades las denominamos entidades involucradas y forman parte de las 
estrategias de intervención que se ha considerado para el proyecto. 
 
Las entidades involucradas en la ejecución del presente proyecto, tanto de manera directa 
como indirecta son los siguientes: 
 
1.1.5.1. Gobierno Regional de Cajamarca 

 
El Gobierno Regional de Cajamarca tiene como aƛǎƛƽƴΥ ά5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ƛƴǘŜƎǊŀƭ ŘŜ ƭŀ wŜƎƛƽƴΣ Ŏƻƴ 
ŜƴŦƻǉǳŜ ŘŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ƘǳƳŀƴƻ ŜǉǳƛǘŀǘƛǾƻ ȅ ǎƻƭƛŘŀǊƛƻ ȅ Ŝƭ ŎǳƛŘŀŘƻ ŘŜƭ ƳŜŘƛƻ ŀƳōƛŜƴǘŜέΦ 
 
Dentro de las funciones del Gobierno Regional de Cajamarca, está la promoción y 
financiamiento, para impulsar el desarrollo de las actividades productivas, dentro de las cuales 
se encuentra la actividad pecuaria.  
 
El Gobierno Regional de Cajamarca, ha asumido el compromiso de liderar la lucha contra esta 
enfermedad, con el apoyo de los gobiernos locales y de entidades privadas comprometidas 
con el desarrollo social, que permitirá mejorar las condiciones productivas y económicas de las 
familias ganaderas. 
 
1.1.5.2. Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 

 
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria es la autoridad nacional, que protege y mejora la 
sanidad agraria, promoviendo y controlando la calidad de semillas, la producción orgánica y la 
inocuidad agroalimentaria, para el desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario 
peruano. 
 
Teniendo en cuenta estos objetivos institucionales, la participación del SENASA, es importante 
y compatible en la intervención del proyecto, ya que es el encargado de velar por la sanidad 
animal, y mejorar las condiciones de las actividades pecuarias que repercuten en la calidad de 
vida de los productores pecuarios. 
 
Debido a que el SENASA, tiene dificultades presupuestales y de gestión para articular 
proyectos de este tipo, el presente proyecto es una excelente oportunidad, de fortalecer sus 
acciones para apoyar actividades que relacionadas a la sanidad animal tengan impacto en las 
poblaciones pecuarias, relacionadas a la sanidad animal. 
 
1.1.5.3. Municipalidad provincial, distritales y centros poblados 

 
A efectos de garantizar el involucramiento de los ganaderos y otras autoridades, las 
municipalidades distritales en concertación con los profesionales responsables del proyecto, 
desarrollarán acciones sensibilizadoras a los involucrados para que participen en las 
actividades que tienen que ver con el desarrollo agropecuario. 
 
1.1.5.4. Dirección Regional de Agricultura 

 
Facilitar a los productores agrarios el acceso a los servicios de asistencia técnica, por ello, que 
el interés por el proyecto está vinculado estrechamente, ya que contempla la capacitación y 
asistencia técnica para la prevención y control de la distomatosis hepática, lo que contribuirá a 
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mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad pecuaria en los caseríos 
involucrados en el presente proyecto. Será la encargada de ejecutar el proyecto. 
1.1.5.5. Dirección Regional de Salud 

 
Tiene por misión, promover y garantizar la salud integral de la población de la región. Es en 
este contexto que su interés por participar en este proyecto es considerable, ya que de esta 
forma se va a contribuir a mejorar la salud de los pobladores rurales y así disminuir la 
prevalencia de distomatosis hepática en humanos. 
 
Además de controlar esta enfermedad parasitaria, se disminuye las fuentes potenciales de 
contagio para las personas. 
 
1.1.5.6. Empresas Gloria y Nestlé 

 
Estas empresas se encuentran ligadas comercialmente con la gran mayoría de productores 
lecheros del ámbito del proyecto, ya que se encargan de comprar la leche de estos 
productores y transportarla hasta sus centros de procesamiento en Cajamarca. Como sistema 
de soporte y complementario cuentan con servicios profesionales agropecuarios en las zonas 
donde intervienen, incluyendo un sistema de crédito rápido y eficiente en insumos, para los 
productores. 
 
Estas empresas estarán encargadas de articular las acciones en campo con el proyecto a través 
de las empresas con las que cuentan para el servicio agropecuario, quiénes a su vez  realizarán 
la asistencia técnica, el servicio de dosificación antiparasitario y la cobranza del mismo. Todos 
estos aspectos serán supervisados por el proyecto, en coordinación con la empresa lechera, 
para asegurar el éxito de los mismos. 
 
El interés de estas empresas es poder contar con mayores volúmenes disponible de leche, que 
les otorgaría mayores posibilidades de acopio, así como de incrementar sus volúmenes 
actuales, aspecto que repercutiría positivamente sobre la gran demanda insatisfecha existente 
de leche fresca. Estos aspectos se encontrarían sustentados sobre la expectativa del 
incremento de la producción de leche por productor. 
 
1.1.5.7. Gobernación 

 
Su misión es asegurar y consolidar la presencia de autoridades políticas idóneas en cada una 
de las jurisdicciones del país; garantizar que cumplan con velar de manera permanente y 
efectiva por el cumplimiento de la constitución las leyes y la política general de gobierno y que 
participen en el mantenimiento del orden interno, en la seguridad de las personas y los 
patrimonios público y privado y, que contribuyan intensamente en el desarrollo socio 
económico del país, controlar el desarrollo de las rifas sociales, promociones comerciales y 
colectas públicas y prestar los servicios de su competencia. 
 
En la región Cajamarca existe actualmente 127 Gobernaciones y 6,040 Tenencias 
Gobernaciones distribuidas en toda la región. 
 
Esto es clave a fin de participar en el control del movimiento comercial del ganado vacuno en 
la región, a través de la red de tenientes gobernadores. 
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1.1.5.8. Productores Agropecuarios 

 
Son los principales afectados por la distomatosis hepática, ya que son los propietarios del 
ganado los que constantemente se ven atacado por esta enfermedad, la cual repercute en la 
producción de carne, leche y deterioro del hígado del ganado, traduciéndose en pérdidas 
económicas. 
 
Una de las limitaciones que encuentran los productores agropecuarios para controlar esta 
enfermedad es la escasa asistencia técnica, ya que no existe una política nacional orientada a 
controlar y prevenir esta enfermedad, que tiene mayor prevalencia en el norte del Perú. 
 
Las políticas nacionales de instituciones como el SENASA tiene otras prioridades; esto hace que 
los productores pecuarios, dosifiquen de manera no adecuada a su ganado, teniendo 
consideraciones poco técnicas, es decir no tienen un diagnóstico adecuado, empezando el 
tratamiento luego un periodo largo que el animal ha sido infectado, la dosificación está mal 
calculada, utilizan antiparasitarios no certificados, por lo que son poco efectivos, etc. 
 
Otra limitación es el escaso recurso destinado por instituciones del Estado para el control de 
esta enfermedad. Serán los beneficiarios directos del proyecto, los que asumirán el costo de la 
dosificación de su ganado. Además, recibirán asistencia técnica y capacitación para prevenir y 
controlar la distomatosis hepática,  tanto en sus animales como en ellos mismos y sus 
familiares. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. AÑO 02 y 03 

 
El proyecto se desarrollará en 710 comunidades distribuidas en 17 distritos de 6 provincias de 
la zona sur de la región Cajamarca, donde se atenderá a 26,568 beneficiarios identificados. 
 
El proyecto propone de manera consistente desarrollar capacidades productivas con la 
finalidad de aplicar las buenas prácticas culturales, para el buen desempeño del proyecto, en 
un periodo de tres años, se acompañará un conjunto de actividades para disminuir la 
prevalencia de esta enfermedad, recuperando la calidad y cantidad de la producción de carne, 
leche y fertilidad del ganado vacuno. 
 
La estrategia del proyecto para disminuir la prevalencia de la distomatosis hepática en vacunos 
es a través de Programas de capacitación, vigilancia y manejo de aguas y canales de riego 
dosificaciones calendarizadas, fortaleciendo las capacidades del productor para disminuir la 
infestación en campo a través de prácticas culturales y de manejo de ganado. 
 
Para ello es necesario realizar una toma de muestras permanentes de campo e ir evaluando la 
prevalencia de esta enfermedad hasta cumplir con los objetivos deseados, de tal manera que 
sirva como herramienta de decisión para mejorar las intervenciones realizadas por el proyecto. 
 

¶ Capacitación y sensibilización de ganaderos, utilizando metodologías y un lenguaje de 
acuerdo al nivel educacional y género de los beneficiarios, dando a conocer el alcance 
del proyecto, su metodología, así como los efectos de esta enfermedad parasitaria en 
los animales, las personas y sus impactos en la economía productiva. En este proyecto 
se realizarán charlas de capacitación, días de campo en predios modelos donde se 
aplicarán las recomendaciones del proyecto, así como la utilización material didáctico 
de consulta para los productores. 
 

¶ Control farmacológico del parásito, mediante la dosificación masiva, sincronizada y 
calendarizada de los animales susceptibles al parásito, utilizando productos con 
efectividad comprobada contra Fasciola hepática; considerando además la 
estacionalidad de la presentación de esta parasitosis en Cajamarca. Las dosificaciones 
se realizarán tres veces al año y luego medir su efecto sobre la prevalencia a través de 
análisis coprológicos que se realizará a los 50 a 60 días después de cada dosificación. 

 

¶ Control ambiental del parásito, mediante la ejecución de acciones que restrinjan las 
condiciones que requiere el parásito y su hospedero intermediario para su desarrollo 
en el medio ambiente, a través de la limpieza de acequias y drenaje de potreros, así 
como en la conformación de acequias, de manera más eficiente para restringir el ciclo 
biológico del parásito. 

 
La metodología empleada en este proyecto permitirá la disminución en la prevalencia del 
parásito; con el consiguiente incremento de peso e incremento en la producción de leche, 
mejorando la rentabilidad de la explotación pecuaria en los pobladores de la zona de ejecución 
del proyecto. 
 
El Proyecto es sostenible, por tres razones fundamentales: 
 
V Es un proyecto de Desarrollo de capacidades productivas, esto quedará para el 

productor pecuario. 
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V Existe el compromiso interinstitucional de contribuir con el acompañamiento del 
Proyecto. 

V Se ha asumido compromisos por parte del Gobierno Regional de Cajamarca y 
entidades involucradas. 

V Existe el Compromiso de parte de la población afectada de enfrentar esta enfermedad. 
 

2.1. Objetivo principal 

 
El objetivo del proyecto es: Disminuir la prevalencia de la distomatosis en humanos y animales 
de la región Cajamarca: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, San Marcos, San Pablo, San Miguel. 
 
2.2. Objetivos específicos 

 
Para lograr el objetivo del proyecto se ha previsto los siguientes componentes: 
 
V Un eficiente Control parasitario, para lo cual se ha previsto lo siguiente: 

o Asistencia Técnica en: limpieza y mejoramiento de canales de riego. 
o Implementación de un programa de dosificación calendarizada. 

 
V Sistema de vigilancia epidemiológica, para lo cual se ha previsto lo siguiente: 

o Eficiente seguimiento y rastreo (GIS) en establecimientos  pecuarios 
o Haciendo un Monitoreo adecuado de distomatosis hepática a través de: 
Á Disponibilidad de Pruebas Diagnosticas 
Á Sistema de registro y notificaciones implementado. 

 
V Adecuada información acerca de distomatosis a la población 

 
V Disponibilidad de Estudios Epidemiológicos 

 

V Cumplimiento y promoción del Marco Legal en la prevención y control de distomatosis 
hepática. 
o Cumplimiento de normas legales para el control de calidad y uso de productos 

antiparasitarios 
o Cumplimiento de las normas legales existentes y las que se generen. 
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2.3. Especificaciones técnicas 

 
A continuación se desarrollará las actividades correspondientes SOLO al año 02 y año 03 del presente proyecto. En cuanto al año 01 -que ya se ejecutó- 
corresponderá un informe complementario, en el cual se ampliará el desarrollo físico financiero ejecutado. 
 
2.3.1. Descripción de la actividad 

 
2.3.1.1. Elaboración del manual de capacitación sobre metodología de limpieza de canales 

 
Medio Adecuada Conformación de canales de riego y control del hospedero intermediario.         1 

Acción Capacitación limpieza y perfilado de canales. 1.1 

Actividad Elaboración del Manual de Capacitación sobre metodología de limpieza de canales       1.1.1 

                 

Objetivos de la actividad La actividad tiene como objetivo la elaboración de materiales de capacitación, con la finalidad de difundir buenas prácticas pecuarias de 
control del hospedero intermediario. 
 

Descripción de la actividad El Consultor diseñará e imprimirá materiales para capacitación. Estos materiales se producen para dar a conocer las buenas prácticas de 
manejo pecuario, donde se presenta la manera adecuada de limpieza de canales. La actividad se realizará por única vez, se espera elaborar 
26,568 manuales que serán distribuidos a los productores pecuarios de manera organizada o individual, que participan del 
acondicionamiento y limpieza de los canales. 
 

Tipo de actividad Actividad de carácter difusivo e informativo. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se elaborará un TDR desde la Institución Ejecutora para la contratación de una Consultoría que se responsabilice del diseño y elaboración del 
material informativo, así mismo se contratará a una empresa gráfica con experiencia en impresión y encuadernación. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Se contratará el servicio de una Consultoría con visto de Entidad Ejecutora del Proyecto, posteriormente, una vez concluida la contratación, 
el Consultor deberá coordinar con el Ejecutor para socializar la información y viabilizar el desarrollo de la Consultoría. La conformidad del 
servicio será dado por el Ejecutor del Proyecto. 
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Duración y frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una sola vez al inicio del proyecto. 

Productos esperados Elaboración de 26,568 de Manuales de Capacitación que contendrá temas de Metodología de limpieza de canales, distomatosis animal: 
manejo ganadero y tratamiento antiparasitario, distomatosis humana: impactos, zoonosis. 

Métodos y procedimientos Desde la Entidad Ejecutora del Proyecto, se enviarán cartas de invitación para que hagan llegar sus propuestas técnicas y económicas, que 
serán evaluadas por un personal especializado, con la finalidad de garantizar la transparencia del proceso. 

Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Esta actividad se realizará en la ciudad de Cajamarca, que es donde se encuentra una mayor cantidad de consultores o empresas que se 
dedican a producir este tipo de materiales. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad se ejecutó parcialmente en el año 01, diseñándose 16,284 manuales, por lo que queda un saldo de 10,284 manuales que se 
ejecutará en el año 02 
 

 Actividad 1.1.1. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 20.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría  
     

Diseño y Elaboración  Consultoría  1 S/.                     3,000.00 1 S/.                     3,000.00 

      
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado  

     
Impresión de Formatos  U. 10,284 S/.                             1.50 1 S/.                   15,426.00 

 
     

TOTAL S/.                   18,426.00 

 
FINANCIAMIENTO 

   CONCEPTO Monto Referencial  2013 2014 

Fuente de financiamiento        

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   18,426.00   S/.                   18,426.00  

 

    TOTAL  S/.                   18,426.00   S/.                   18,426.00   S/.                                  -    
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2.3.1.2. Capacitación a promotores sanitarios, sobre limpieza, nivelación y drenaje de canales 

 
Medio Adecuada conformación de canales de riego y control del hospedero intermediario.         1 

Acción Capacitación limpieza y perfilado de canales. 1.1 

Actividad Capacitación a Promotores sanitarios sobre limpieza, nivelación y drenaje de canales       1.1.2 

                 

Objetivos de la Actividad La capacitación a los Promotores Sanitarios tiene por finalidad, formar equipos permanentes que brinden servicios de Asistencia Técnica y 
Capacitación básica a los productores ganaderos. 

Descripción de la Actividad Esta capacitación, se dará a técnicos pecuarios o personal con experiencia en manejo de ganado que actualmente brindan sus servicios en el 
ámbito de intervención. Recibirán capacitación teórico práctico, a fin de fortalecer sus capacidades técnicas. De esta manera, podrán hacer la 
réplica y así brindar mejor servicio a los productores ganaderos, de manera permanente. Lo que finalmente garantizará la sostenibilidad del 
proyecto. 
 

Tipo de Actividad Fortalecimiento de capacidades a Técnicos Pecuarios. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

El personal necesario para esta actividad está conformado por dos (02) profesionales especialistas que brindarán la capacitación a 
promotores sanitarios que brindan servicio a las empresas rescatistas dentro del ámbito del proyecto. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Se coordinara con los profesionales de campo y los Coordinadores de cada zona, para que se defina el tema de selección de los Promotores 
Sanitarios a capacitar. Los cuales recibirán capacitación en talleres: 
- Taller de capacitación en limpieza y perfilado de canales a productores. 
- Taller de capacitación en distomatosis animal: Manejo ganadero y tratamiento antiparasitario. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una vez al año por los 02 años de que quedan de intervención. 

Productos esperados Un taller por año de Capacitación en Control de la distomatosis hepática a Promotores sanitarios en los 02 años que quedan de intervención. 

Métodos y procedimientos - Se contratará los servicios de dos Profesionales especialistas. 
- Selección y capacitación de los Promotores Sanitarios. 
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Todo esto se realizará previo visto de Entidad Ejecutora del Proyecto, se elaborará los TDR correspondiente que justifique la contratación de 
los profesionales. 
 

Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

La capacitación se realizará en etapas, en la primera (netamente teórica) se realizará en la ciudad de Cajamarca, y las prácticas se realizarán 
en las 06 provincias, donde los Promotores Sanitarios desarrollan sus actividades actualmente. 

Observaciones Si hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad se realizará en coordinación con los Profesionales de campo y los Coordinadores de cada zona. 
Esta actividad se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
 

 Actividad 1.1.2. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 21.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Especialistas en limpieza, nivelación y drenaje de canales  Taller  1  S/.                   11,114.82  2  S/.                   22,229.64  

y otros temas relacionados con el proyecto  
     

Costo Total de la Inversión           S/.                  22,229.64  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   22,229.64   S/.                   11,114.82   S/.                   11,114.82  

 

     TOTAL  S/.                  22,229.64   S/.                  11,114.82   S/.                  11,114.82  
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 Actividad 1.1.2. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 22.

 
COSTO REFERENCIAL 

     Sesión 01: "Taller de capacitación en limpieza y perfilado de canales a promotores"  
    

Participantes:  50 personas representativas, entre responsables de la operatividad del sistema, técnicos de campo y otros actores involucrado s 
  

      
CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. TIEMPO (mes) COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Especialistas en limpieza, nivelación y drenaje de canales   Persona  2  S/.                     1,500.00  1  S/.                     3,000.00  

y otros temas relacionados con el proyecto  
     

      
Alimentos y bebidas            

Alimentación   U.  300  S/.                             8.00  1  S/.                     2,400.00  

Hospedaje   U.  50  S/.                           30.00  1  S/.                     1,500.00  

      Materiales de escritorio            

Folder manila T/A4  U. 50  S/.                             0.16  1  S/.                             8.05  

Cinta adhesiva blanca de 2"  Rll. 1  S/.                             3.50  1  S/.                             3.50  

Plumones para pizarra acrílica (negro/azul)  U. 3  S/.                             2.29  1  S/.                             6.87  

Cuaderno cuadriculado engrapado de 56 gramos T/A5 x 50 hojas  U. 50  S/.                             0.72  1  S/.                           36.00  

Lapiceros  U. 50  S/.                             0.50  1  S/.                           25.00  

Chinches  Caja  1  S/.                             3.00  1  S/.                             3.00  

Papelógrafo cuadriculado  U. 15  S/.                             0.16  1  S/.                             2.40  

      
Otros gastos            

Combustible   Gln.  50  S/.                           30.00  1  S/.                     1,500.00  

Alquiler de espacio físico (Auditórium + equipo de proyección)   U.  1  S/.                     1,500.00  1  S/.                     1,500.00  

Impresión de Cartilla metodológica  U. 50  S/.                             5.00  1  S/.                        250.00  

Impresión de Certificados  U. 120  S/.                             4.00  1  S/.                        480.00  

Confección de Banner  U. 2  S/.                        200.00  1  S/.                        400.00  

      
TOTAL          S/.                  11,114.82  
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2.3.1.3. Capacitación a productores, sobre limpieza, nivelación y drenaje de canales 

 
Medio Adecuada conformación de canales de riego y control del hospedero intermediario.         1 

Acción Capacitación limpieza y perfilado de canales. 1.1 

Actividad Capacitación a productores, sobre limpieza, nivelación y drenaje de canales       1.1.3 

                 

Objetivos de la Actividad La actividad tiene como objetivo la capacitación a los productores pecuarios, con la finalidad de promover un apropiado conocimiento de 
conformación de canales, y de esta manera controlar el hospedero intermediario de la Fasciola hepática. 

Descripción de la Actividad Esta actividad se divide en un conjunto de sub actividades, que son talleres en donde los Promotores Sanitarios previamente seleccionados 
capacitarán a los productores pecuarios en el manejo de riego y limpieza de canales, de modo tal que, los canales tengan una mayor 
iluminación, permitiendo que la luz llegue hasta el fondo del canal, lo que provocará un fototropismo negativo de caracoles, que son los 
hospederos intermediarios de la Fasciola hepática. 
 

Tipo de Actividad Fortalecimiento de capacidades a productores. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se requiere de la participación de Promotores Sanitarios seleccionados y capacitados en la actividad 1.1.2, que de manera permanente e 
itinerante realizarán capacitaciones en distintas comunidades, planificadas según el modelo de intervención del proyecto. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Los Promotores Sanitarios tendrán la responsabilidad de capacitar de manera permanente a los productores pecuarios, mediante talleres de 
trabajo. En los talleres, la metodología consiste en reuniones de trabajo previamente coordinadas con los autoridades locales en lugares 
definidos y se replicará los talleres cuantas veces sea necesario hacerlo. Esto se realizará con previa coordinación con los Profesionales de 
Campo. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad será permanente. 

Productos esperados 710 caseríos capacitados en limpieza, nivelación y drenaje de canales. 

Métodos y procedimientos Se contará con la participación en esta actividad con los Promotores Sanitarios previamente seleccionado en la actividad 1.1.2. Estos estarán 
encargados directamente de esta actividad. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Los trabajos de campo se ubicarán en las provincias de Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo de acuerdo a 
una zonificación del proyecto, teniendo en consideración, población intervenida, distancias y costos de traslado de los beneficiarios. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
 

 Actividad 1.1.3. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 23.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD 
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Especialistas en limpieza, nivelación y drenaje de canales   Consultoría  1  S/.                        360.19  710  S/.                255,734.90  

      
Costo Total de la Inversión           S/.                255,734.90  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                255,734.90   S/.                115,080.71   S/.                140,654.20  

 

     TOTAL  S/.                255,734.90   S/.                115,080.71   S/.                140,654.20  
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 Actividad 1.1.3. Presupuesto Referencial de Consultoría Cuadro N° 24.

 
Sesi·n 01: òTaller de Capacitaci·n en limpieza y perfilado de canales a Productoresó 

 
   

Participantes por taller: 20 personas representativas de cada caserío.  

 
   

Total de talleres a realizar: 710, uno por caserío identificado  
 

 
   

      

CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. TIEMPO (día) COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Especialistas en limpieza, nivelación y drenaje de canales  Profesional  2  S/.                         100.00  1  S/.                          200.00  

      
Material de escritorio            

Folder manila T/A4  U. 20  S/.                          0.16  1  S/.                               3.22  

Cinta adhesiva blanca de 2ó Rll. 1  S/.                          3.50  1  S/.                               3.50  

Plumones para pizarra acrílica (negro/azul)  U. 3  S/.                          2.29  1  S/.                               6.87  

Cuaderno cuadriculado engrapado de 56 gramos T/A5 x 50 hojas  U. 20  S/.                          0.72  1  S/.                            14.40  

Lapiceros  U. 20  S/.                          0.50  1  S/.                            10.00  

Chinches  Caja  1  S/.                          3.00  1  S/.                               3.00  

Papelógrafo cuadriculado  U. 20  S/.                          0.16  1  S/.                               3.20  

      
Alimento para personas            

Almuerzos  U. 22  S/.                          4.00  1  S/.                            88.00  

Bebida  U. 22  S/.                          1.00  1  S/.                            22.00  

 
     

Otros gastos            

Combustible  Gln.  0.5  S/.                        12.00  1  S/.                               6.00  

Alquiler de espacio físico  U. 0  S/.                     100.00  1  S/.                                      -  

     
 

TOTAL          S/.                          360.19  
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2.3.1.4. Formación del Equipo de trabajo para la Asistencia técnica 

 
Medio Adecuada conformación de canales de riego y control del hospedero intermediario.         1 

Acción Asistencia técnica en limpieza y perfilado de canales 1.2 

Actividad Formación del equipo de trabajo para la asistencia técnica       1.2.1 

                 

Objetivos de la Actividad La actividad tiene como objetivo la selección, capacitación y organización de un equipo que tendrá la responsabilidad de realizar el 
acompañamiento de todas las actividades de control del hospedero intermediario, durante el periodo de intervención del proyecto. 
 

Descripción de la Actividad Esta actividad consiste en la selección de un equipo de profesionales que tendrán la responsabilidad de realizar trabajos de asistencia técnica, 
coordinación de la ejecución de talleres de trabajo, acompañamiento y asesoramiento a los productores pecuarios. Son la base de la 
estructura organizacional del proyecto. Debemos de tener en consideración que estos especialistas deberán de ser formados de manera 
adecuada. 
 

Tipo de Actividad Fortalecimiento de capacidades a Profesionales de Campo. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se ha considerado que, para esta actividad se requiere de la participación de un equipo de Profesionales de Campo, conformada por un 
promedio de 15 especialistas. Estos serán capacitados por un Especialista que tenga amplios conocimientos en el tema de control de la 
Distomatosis hepática. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Esta actividad se realizará de la siguiente manera: se selecciona y contrata a un Profesional Especialista en todos los temas a intervenir con el 
proyecto; este a su vez, participará en la selección de los Profesionales de Campo. Luego se dará capacitación y entrenamiento al personal 
seleccionado, impartiéndoles los conocimientos necesarios para realizar todas sus actividades. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una sola vez en el año 01. 

Productos esperados Formación de equipo de 15 profesionales de Campo para la Asistencia Técnica. 

Métodos y procedimientos - Se contratará los servicios de un Profesional especialista. 
- Selección y capacitación de los Profesionales de Campo. 
Todo esto se realizará previo visto de Entidad Ejecutora del Proyecto, se elaborará los TDR correspondiente que justifique la contratación. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

La capacitación se realizará en etapas, en la primera semana (netamente teórica) se realizará en la ciudad de Cajamarca, en las próximas se 
realizará en las 06 provincias, para que se conozca el ámbito de intervención y también se pueda tener un primer acercamiento con las 
autoridades que participan como actores involucrados del proyecto. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad se ejecutó en el año 01, por lo que ya no se presupuestó para el año 02 y 03. 
 

 Actividad 1.2.1. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 25.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Especialistas en control de Distomatosis  hepática   Consultoría  1  S/.                     6,287.59  0  S/.                                  -    

      
Costo Total de la Inversión           S/.                                  -    

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO Monto Referencial  2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                                  -     S/.                                  -    

  

     TOTAL  S/.                                  -     S/.                                  -     S/.                                  -    
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 Actividad 1.2.1. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 26.

 
Participantes: 20 profesionales seleccionados para esta actividad  

    
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. TIEMPO (mes) COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Especialistas en Control de Distomatosis  hepática   Persona  1  S/.         3,000.00  1  S/.         3,000.00  

      
Alimentos y bebidas para consumo humano            

Coffee Break   U.  315  S/.                 5.00  1  S/.         1,575.00  

      Materiales de escritorio            

Folder manila T/A4  U. 20  S/.                 0.16  1  S/.                 3.22  

Cinta adhesiva blanca de 2ó Rll. 1  S/.                 3.50  1  S/.                 3.50  

Plumones para pizarra acrílica (negro/azul)  U. 3  S/.                 2.29  1  S/.                 6.87  

Cuaderno cuadriculado engrapado de 56 gramos T/A5 x 50 hojas  U. 20  S/.                 0.72  1  S/.              14.40  

Lapiceros  U. 20  S/.                 0.50  1  S/.              10.00  

Chinches  Caja  1  S/.                 3.00  1  S/.                 3.00  

Papel bond A4 80 gramos  U. 100  S/.                 0.10  1  S/.              10.00  

Papelógrafo cuadriculado  U. 10  S/.                 0.16  1  S/.                 1.60  

      
Otros gastos            

Combustible   Gln.  5  S/.              12.00  1  S/.              60.00  

Alquiler de espacio físico (Auditórium + equipo de proyección)   U.  1  S/.         1,500.00  1  S/.         1,500.00  

Impresión de Cartilla metodológica  U. 20  S/.                 5.00  1  S/.            100.00  

      
TOTAL          S/.                6,287.59  
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2.3.1.5. Asistencia técnica a las Unidades ganaderas 

 
Medio Adecuada conformación de canales de riego y control del hospedero intermediario.         1 

Acción Asistencia técnica en limpieza y perfilado de canales 1.2 

Actividad Asistencia técnica a las Unidades ganaderas       1.2.2 

                 

Objetivos de la Actividad La asistencia técnica a las Unidades ganaderas, tiene como objetivo que los productores puedan hacer la réplica en sus predios de las técnicas 
aprendidas en las diversas capacitaciones brindadas por el proyecto. 

Descripción de la Actividad La asistencia técnica es la parte medular del proyecto y de ella dependerán los logros del proyecto. La actividad consiste en un 
acompañamiento permanente por parte de los Profesionales de campo a los productores pecuarios, orientando y asesorando en pautas 
asociadas al mejoramiento del control del hospedero intermediario de la Fasciola hepática. 
 

Tipo de Actividad Fortalecimiento de capacidades a productores. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se requiere de la participación de un equipo de Profesionales de campo, los cuales desarrollaran sus actividades de manera permanente e 
itinerante en distintas comunidades, planificadas según el modelo de intervención del proyecto. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Los beneficiarios participarán en reuniones y visitas de los técnicos asignados a sus zonas respectivas. De esta manera se tendrán la 
responsabilidad de generar cambios en las capacidades de los productores para contribuir con la disminución de la Distomatosis hepática. 
Cada Profesional de campo tendrá asignada una unidad motorizada, en donde podrá realizar sus visitas de acuerdo a un rol previamente 
establecido. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad será permanente. 

Productos esperados 26,568 beneficiarios reciben asistencia técnica al final de la intervención del proyecto. 

Métodos y procedimientos Se contará con la participación en esta actividad con el personal previamente seleccionado en la actividad 1.2.1. 
Éstos serán responsables directamente de esta actividad. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Los trabajos de campo se ubicarán en provincias de Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo de acuerdo a una 
zonificación del proyecto, teniendo en consideración, población intervenida, distancias y costos de traslado de los beneficiarios. 

Observaciones Si hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad se ejecutó no significativamente en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
Problema Identificado 

Durante la intervención del proyecto se ha suscitado inconvenientes referidos a la atención brindada por parte de los profesionales de 
campo en cuanto a la asistencia técnica a los beneficiarios. Esto se debe principalmente a la gran cantidad de beneficiarios y su alto grado 
de dispersión dentro del ámbito del proyecto. 

Modificación 
Es por esta razón se ha visto en la imperiosa necesidad de aumentar el número de profesionales de campo, de 15 a 20 profesionales. De 
esta manera se suplirá el déficit existente de asistencia técnica, asegurándose lograr los objetivos planteados en esta actividad. 

 

 Actividad 1.2.2. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 27.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Profesionales de campo   Profesional  20  S/.                     2,500.00 20  S/.             1,000,000.00  

      
Costo Total de la Inversión           S/.             1,000,000.00  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.             1,000,000.00   S/.                450,000.00   S/.                550,000.00   

     TOTAL  S/.             1,000,000.00   S/.                450,000.00   S/.                550,000.00  
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2.3.1.6. Capacitación en control químico y mecánico para la disminución de hospederos 

 
Medio Adecuada conformación de canales de riego y control del hospedero intermediario.         1 

Acción Asistencia técnica en limpieza y perfilado de canales 1.2 

Actividad Capacitación en control químico y mecánico para la disminución de hospederos.       1.2.3 

                 

Objetivos de la Actividad El objetivo de esta actividad es que los ganaderos beneficiarios del proyecto conozcan, apliquen y difundan conocimientos de manejo 
ganadero apropiado para el control de la Distomatosis hepática animal, en el manejo ganadero y  en su tratamiento antiparasitario. 

Descripción de la Actividad Esta actividad se divide en un conjunto de sub actividades, que son talleres en donde se capacitará a los productores pecuarios en el manejo 
ganadero, así como en el tratamiento antiparasitario. Ésta, consistirá en diseñar un correcto manejo del ganado, a fin de disminuir el riesgo 
de transmisión del parasito al huésped definitivo; en cuanto al manejo antiparasitario, enseñar la correcta manera de dosificar: cantidad, 
frecuencia, dosis, etc. no solo al ganado vacuno sino a otras especies susceptibles a la Distomatosis hepática. 
 

Tipo de Actividad Fortalecimiento de capacidades a productores. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se requiere de la participación de Promotores Sanitarios seleccionados y capacitados en la actividad 1.1.2, que de manera permanente e 
itinerante realizarán capacitaciones en distintas comunidades, planificadas según el modelo de intervención del proyecto. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Esta actividad se capacitará de manera permanente a los productores pecuarios, mediante talleres teórico prácticos. En los talleres, la 
metodología consiste en reuniones de trabajo previamente coordinadas con los autoridades locales, se realizará en parcelas demostrativas y 
se replicará cuantas veces sea necesario hacerlo. 
 

Duración y frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad será permanente. 

Productos esperados 710 caseríos capacitados en el control Distomatosis animal. 

Métodos y procedimientos Se contará con la participación en esta actividad con los Promotores Sanitarios previamente seleccionado en la actividad 1.1.2. Estos estarán 
encargados directamente de esta actividad. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Los trabajos de campo se ubicarán en las provincias de Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo de acuerdo a 
una zonificación del proyecto, teniendo en consideración, población intervenida, distancias y costos de traslado de los beneficiarios. 

Observaciones Si hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad se ejecutó no significativamente en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
Problema Identificado 

Durante la intervención del proyecto se ha suscitado inconvenientes referidos a esta actividad ya que en el desarrollo práctico de los 
talleres de capacitación, los responsables de esta actividad, no cuentan con los fasciolicidas que les permita brindar una capacitación 
teórica práctica y demostrativa para desarrollar capacidades en los productores. 

Modificación 
Es por esta razón se ha visto en la necesidad de incluir antiparasitarios dentro de esta actividad, a fin de poder demostrar en campo la 
correcta utilización y manejo de estos (dosificación). 

 
Se empleará 01 litro de antiparasitario que tiene un rendimiento promedio para 33 cabezas de ganado de un peso de 300 Kg cada uno. De 
esta manera se optimizará el desarrollo de las capacitaciones asegurándose lograr los objetivos planteados en esta actividad. 
 

 Actividad 1.2.3. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 28.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Especialistas en distomatosis  animal   Consultoría  1  S/.                         430.19  710  S/.                 305,434.90  

      
Costo Total de la Inversión           S/.                305,434.90  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                 305,434.90   S/.                 137,445.71   S/.                 167,989.20   

     TOTAL  S/.                305,434.90   S/.                137,445.71   S/.                167,989.20  
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 Actividad 1.2.3. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 29.

 
Sesión 02: "Taller de capacitación en Distomatosis  Animal: Manejo ganadero y Tratamiento antiparasitario"  

   
Participantes por taller: 20 personas representativas de cada caserío.  

 
   

Total de talleres a realizar: 710, uno por caserío identificado  
 

 
   

      

CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. TIEMPO (día) COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Especialistas en distomatosis  animal  Profesional  2  S/.                         100.00  1  S/.                         200.00  

      
Material de escritorio            

Folder manila T/A4  U. 20  S/.                             0.16  1  S/.                             3.22  

Cinta adhesiva blanca de 2"  Rll. 1  S/.                             3.50  1  S/.                             3.50  

Plumones para pizarra acrílica (negro/azul)  U. 3  S/.                             2.29  1  S/.                             6.87  

Cuaderno cuadriculado engrapado de 56 gramos T/A5 x 50 hojas  U. 20  S/.                             0.72  1  S/.                           14.40  

Lapiceros  U. 20  S/.                             0.50  1  S/.                           10.00  

Chinches  Caja  1  S/.                             3.00  1  S/.                             3.00  

Papelógrafo cuadriculado  U. 20  S/.                             0.16  1  S/.                             3.20  

      
Material de campo            

Antiparasitario  U. 1  S/.                           70.00  1  S/.                           70.00  

      
Alimento para personas            

Almuerzos  U. 22  S/.                             4.00  1  S/.                           88.00  

Bebida  U. 22  S/.                             1.00  1  S/.                           22.00  

 
     

Otros gastos            

Combustible  Gln.  0.5  S/.                           12.00  1  S/.                             6.00  

Alquiler de espacio físico  U. 0  S/.                         100.00  1  S/.                                  -    

     
 

TOTAL          S/.                        430.19  
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2.3.1.7. Distomatosis humana: Impactos, zoonosis 

 
Medio Adecuada conformación de canales de riego y control del hospedero intermediario.         1 

Acción Asistencia técnica en limpieza y perfilado de canales 1.2 

Actividad Distomatosis humana: Impactos, zoonosis       1.2.4 

                 

Objetivos de la Actividad El objetivo de esta actividad es brindar de conocimientos a la población beneficiaria del proyecto acerca de la Distomatosis hepática en 
humanos, modo de transmisión, impacto negativo que ocasiona esta enfermedad, todo esto con el fin de disminuir la prevalencia del mismo. 
 

Descripción de la Actividad Esta actividad se divide en un conjunto de sub actividades, que son talleres en donde se enseñará a los productores que es la Distomatosis 
hepática, formas de contagio e impactos negativos que ocasiona en la población, así como el modo de evitar su diseminación a través de 
aprender nuevos hábitos. 

Tipo de Actividad Fortalecimiento de capacidades a productores. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se requiere de la participación de un equipo de Promotores Sanitarios, que existen actualmente dentro del ámbito y desarrollan actividades 
promovidas por la DIRESA Cajamarca, que de manera permanente e itinerante realizarán capacitaciones en distintas comunidades, 
planificadas según el modelo de intervención del proyecto. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Esta actividad se capacitará de manera permanente a los productores pecuarios, mediante talleres teórico prácticos. En los talleres, la 
metodología consiste en reuniones de trabajo previamente coordinadas con los autoridades locales, se realizará en parcelas demostrativas y 
se replicará cuantas veces sea necesario hacerlo. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad será permanente. 

Productos esperados 710 caseríos capacitados en distomatosis humana. 

Métodos y procedimientos Se contratará los servicios de un equipo de Promotores Sanitarios, previo visto de la Entidad Ejecutora, en coordinación con la DIRESA 
Cajamarca. Se elaborará los TDR correspondiente que justifique la contratación. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Estas actividades se programarán en los distritos y comunidades de acuerdo a  una focalización que se realizará con la finalidad de que los 
esfuerzos estén concentrados en espacios ganaderos y productores en el que incide la enfermedad con mayor frecuencia. 
 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad se ejecutó no significativamente en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
 

 Actividad 1.2.4. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 30.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Especialistas en distomatosis  humana   Consultoría  1  S/.                         360.19  710  S/.                 255,734.90  

      
Costo Total de la Inversión           S/.                255,734.90  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                 255,734.90   S/.                 115,080.71   S/.                 140,654.20   

     TOTAL  S/.                255,734.90   S/.                115,080.71   S/.                140,654.20  
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 Actividad 1.2.4. Presupuesto Referencial de Consultoría Cuadro N° 31.

 
Sesi·n 03: òTaller de capacitaci·n en Distomatosis  humana: Impactos, Zoonosisó 

 
   

Participantes por taller: 20 personas representativas de cada caserío.  
 

 
   

Total de talleres a realizar: 710, uno por caserío identificado  
 

 
   

  
 

   
CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. TIEMPO (día) COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Especialistas en Distomatosis  humana  Profesional  2 S/.             100.00 1  S/.            200.00  

      
Material de escritorio            

Folder manila T/A4  U. 20  S/.             0.16  1  S/.                 3.22  

Cinta adhesiva blanca de 2ó Rll. 1  S/.             3.50  1  S/.                 3.50  

Plumones para pizarra acrílica (negro/azul)  U. 3  S/.             2.29  1  S/.                 6.87  

Cuaderno cuadriculado engrapado de 56 gramos T/A5 x 50 hojas  U. 20  S/.             0.72  1  S/.              14.40  

Lapiceros  U. 20  S/.             0.50  1  S/.              10.00  

Chinches  Caja  1  S/.             3.00  1  S/.                 3.00  

Papelógrafo cuadriculado  U. 20  S/.             0.16  1  S/.                 3.20  

      
Alimento para personas            

Almuerzos  U. 22  S/.             4.00  1  S/.              88.00  

Bebida  U. 22  S/.             1.00  1  S/.              22.00  

 
     

Otros gastos            

Combustible  Gln.  0.5  S/.           12.00  1  S/.                 6.00  

Alquiler de espacio físico  U. 0  S/.         100.00  1  S/.            200.00  

     
 

TOTAL          S/.            360.19  
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2.3.1.8. Sensibilización: Alcances y compromisos del proyecto, importancia de la distomatosis hepática 

 
Medio Adecuada conformación de canales de riego y control del hospedero intermediario.         1 

Acción Asistencia técnica en limpieza y perfilado de canales 1.2 

Actividad Sensibilización: Alcances y compromisos del proyecto, importancia de la distomatosis hepática       1.2.5 

                 

Objetivos de la Actividad La actividad tiene como objetivo sensibilizar a los productores pecuarios acerca de la importancia de la enfermedad, así como concientizar 
acerca del papel que jugarán en el control de la Distomatosis hepática. 
 

Descripción de la Actividad En esta actividad se organizará eventos, donde participen directamente los productores, intercambiando opiniones y pareceres acerca de las 
ventajas y/o desventajas de estar unidos con un objetivo común, el control de la Distomatosis hepática, por lo que esta actividad será el 
puente entre instituciones, empresas, beneficiarios y el proyecto para asumir compromisos. 
 

Tipo de Actividad Sensibilización a productores. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se requiere de la participación de un equipo de especialistas, que realizarán esta actividad en distintas comunidades, planificadas según el 
modelo de intervención del proyecto. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

En esta actividad, los especialistas tendrán la responsabilidad de sensibilizar de manera permanente e itinerante a los productores pecuarios, 
mediante eventos locales, consistentes en reuniones previamente coordinadas con las autoridades locales. 
 

Duración y frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad será permanente. 

Productos esperados 710 caseríos sensibilizados con alcances de proyecto. 

Métodos y procedimientos Se contratará los servicios de un grupo de especialistas. Todo esto se realizará previo visto de Entidad Ejecutora del Proyecto, se elaborará los 
TDR correspondiente que justifique la contratación de los profesionales. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Esta actividad se desarrollará en las provincias de Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo de acuerdo a una 
zonificación del proyecto, teniendo en consideración, población intervenida, distancias y costos de traslado de los beneficiarios. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
 

 Actividad 1.2.5. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 32.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Especialistas en sensibilización   Consultoría  1  S/.                         360.19  710  S/.                 255,734.90  

      
Costo Total de la Inversión           S/.                255,734.90  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                 255,734.90   S/.                 115,080.71   S/.                 140,654.20   

     TOTAL  S/.                255,734.90   S/.                115,080.71   S/.                140,654.20  
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 Actividad 1.1.3. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 33.

 
Sesi·n 04: òTaller de Sensibilizaci·n: Alcances y Compromisos del Proyecto, Importancia de la Distomatosis  hep§ticaó 

Participantes por taller: 20 personas representativas de cada caserío.  
   

Total de talleres a realizar: 710, uno por caserío identificado  
   

  
 

   

CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. 
TIEMPO 

(día)  
COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios          

Especialistas en sensibilización  Profesional  2 S/.                100.00 1  S/.             200.00  

      
Material de escritorio            

Folder manila T/A4  U. 20  S/.                  0.16  1  S/.                  3.22  

Cinta adhesiva blanca de 2ó Rll. 1  S/.                  3.50  1  S/.                  3.50  

Plumones para pizarra acrílica (negro/azul)  U. 3  S/.                  2.29  1  S/.                  6.87  

Cuaderno cuadriculado engrapado de 56 gramos T/A5 x 50 hojas  U. 20  S/.                  0.72  1  S/.               14.40  

Lapiceros  U. 20  S/.                  0.50  1  S/.               10.00  

Chinches  Caja  1  S/.                  3.00  1  S/.                  3.00  

Papelógrafo cuadriculado  U. 20  S/.                  0.16  1  S/.                  3.20  

      
Alimento para personas            

Almuerzos  U. 22  S/.                  4.00  1  S/.               88.00  

Bebida  U. 22  S/.                  1.00  1  S/.               22.00  

 
     

Otros gastos            

Combustible  Gln.  0.5  S/.               12.00  1  S/.                  6.00  

Alquiler de espacio físico  U. 0  S/.             100.00  1  S/.             200.00  

     
 

TOTAL          S/.             360.19  
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2.3.1.9. Formación de un Comité de apoyo del proyecto 

 
Medio Adecuada conformación de canales de riego y control del hospedero intermediario.         1 

Acción Asistencia técnica en limpieza y perfilado de canales 1.2 

Actividad Formación de un Comité de apoyo al proyecto       1.2.6 

                 

Objetivos de la Actividad La formación de un Comité de apoyo al proyecto, permitirá que las actividades a desarrollar por parte del proyecto tengan el respaldo social 
esperado. 

Descripción de la Actividad Se ha considerado la formación de un Comité de apoyo del proyecto, el cual estará constituido por autoridades locales, dirigentes locales, 
representantes de empresas privadas e instituciones, que están involucradas directa o indirectamente con el proyecto. Todo ello, con el fin 
de que todos los actores estén comprometidos con disminuir la prevalencia de la Distomatosis hepática. 
 

Tipo de Actividad Trabajo interinstitucional, con la finalidad de la formación de un Comité de Apoyo al Proyecto. 
 

Personal que se requiere 
para la actividad 

El personal que se requiere para este tipo de actividad es la participación de un facilitador, especialista en este tipo de actividades, apoyado y 
secundado por los Profesionales de Campo. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

La actividad se ha programado de la siguiente manera: Primero, una convocatoria a la presentación del proyecto, que se dará en los 17 
distritos con la participación de un representante de cada caserío. Segundo, una reunión con los actores involucrados en donde se presentan 
los objetivos del proyecto. Posteriormente se procede con la formación de un Comité de Apoyo al Proyecto, en el que se contará con un 
espacio de soporte social para las actividades del proyecto y que tendrá vigencia inclusive posteriormente al proyecto. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de seis meses, se realizará en el año 01. 

Productos esperados La formación de un Comité de Apoyo al Proyecto. 

Métodos y procedimientos - Elaboración de los TDR requeridos para la contratación de servicio profesional externo. 
- Elaboración de bases para participar en la selección de consultor. 
- Proceso de contratación. 
- Evaluación y selección de propuestas. 
- Firma de contrato. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Esta actividad se realizará en cada uno de los 17 distritos intervenidos en el proyecto. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
 

 Actividad 1.2.6. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 34.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (TALLER) 
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Especialistas en comunicaciones   Consultoría  1  S/.                              584  51  S/.                   29,780.17  

      
Costo Total de la Inversión           S/.                   29,780.17  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   29,780.17   S/.                   29,780.17  

 
 

     TOTAL  S/.                   29,780.17   S/.                   29,780.17   S/.                                  -    
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 Actividad 1.2.6. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 35.

 
Sesión 05: "Formación de un Comité de Apoyo del Proyecto"  

 
 

   
Participantes por taller: 42 personas por distrito . (1 persona representante de cada caserío (710)).  

   
Total de talleres a realizar:  51 talleres, 03 por los 17 distritos identificados.  

 
   

  
 

   
CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. TIEMPO (día) COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Especialista en Comunicaciones  Profesional  1  S/.                         200.00  1  S/.                         200.00  

      
Material de escritorio            

Folder manila T/A4  U. 42  S/.                             0.16  1  S/.                             6.76  

Cinta adhesiva blanca de 2"  Rll. 1  S/.                             3.50  1  S/.                             3.50  

Plumones para pizarra acrílica (negro/azul)  U. 3  S/.                             2.29  1  S/.                             6.87  

Cuaderno cuadriculado engrapado de 56 gramos T/A5 x 50 hojas  U. 42  S/.                             0.72  1  S/.                           30.24  

Lapiceros  U. 42  S/.                             0.50  1  S/.                           21.00  

Chinches  Caja  1  S/.                             3.00  1  S/.                             3.00  

Papelógrafo cuadriculado  U. 20  S/.                             0.16  1  S/.                             3.20  

      
Alimento para personas            

Almuerzos  U. 43  S/.                             6.00  1  S/.                         256.59  

Bebida  U. 43  S/.                             1.00  1  S/.                           42.76  

 
     

Otros gastos            

Combustible  Gln.  0.5  S/.                           20.00  1  S/.                           10.00  

Alquiler de espacio físico  U. 0  S/.                         120.00  1 S/.                                   - 

     
 

TOTAL          S/.                        583.92  
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2.3.1.10. Diseño del Sistema de dosificaciones 

 
Medio Adecuado manejo del tratamiento antiparasitario         2 

Acción Calendarización masiva en animales de un sistema de dosificación. 2.1 

Actividad Diseño del Sistema de dosificaciones       2.1.1 

                 

Objetivos de la Actividad El Objetivo de la actividad consiste en el Diseño de una Estrategia de Intervención para las dosificaciones que se darán en el ámbito durante el 
horizonte del proyecto, mediante el cual se logra garantizar una adecuada cobertura y permitirá un óptimo control y monitoreo del proyecto. 
 

Descripción de la Actividad Se elaborará un Sistema de dosificación masiva, calendarizada y organizada, que deberá incluir todos los vacunos del hato ganadero. Se 
detallará las estrategias necesarias para lograr los objetivos y metas de las dosificaciones. Se recogerán información acerca de las condiciones 
climáticas y culturales de la población, de tal forma que las actividades de dosificación no interfieran con otras labores propias que 
desarrollan los productores. Esta actividad se desarrollará utilizando el criterio de intervención de cuencas y microcuencas. 
 

Tipo de Actividad Organización y planeamiento de Actividades. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

El personal que se requiere para este tipo de actividad es una Consultoría, con amplio conocimiento en temas de dosificaciones y diseño de 
estrategias de intervención que conozca bien el ámbito. 

Cómo se realizará esta 
actividad 

Esta actividad consiste en diseñar la Estrategia de Intervención, que se planteará anualmente antes de la dosificación, dando el 
planteamiento de intervención basado principalmente en el criterio de cuencas y microcuencas, así como rutas críticas y contingencias que se 
den durante la ejecución de esta actividad. Esta actividad será facilitada por la información proporcionada por el GIS, así como de las 
experiencias obtenidas de las campañas de dosificación anteriores durante la ejecución del proyecto. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 40 días laborables, se realizará una vez al año por los 3 años de intervención. Incluye la contratación, la 
actividad de consultoría y la presentación de informe. 

Productos esperados Documento del Diseño de Plan de Intervención del Diseño de Dosificación. 

Métodos y procedimientos Se contratará los servicios de una Consultoría con visto de la Entidad Ejecutora, posteriormente, una vez concluida la contratación, el 
Consultor deberá coordinar con el Ejecutor para socializar información y viabilizar el desarrollo de la Consultoría. La conformidad del servicio 
será dado por el Ejecutor del Proyecto. 
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Consultor  

 

Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

La actividad se realizará en la ciudad de Cajamarca, con información que se deberá traer de provincias por el personal de la Consultoría, que 
proveerán de información valiosa para el proyecto. 
 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 

 Actividad 2.1.1. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 36.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Especialista en parasitología   Consultoría  1  S/.                   15,848.58  2  S/.                   31,697.16  

      
Costo Total de la Inversión           S/.                   31,697.16  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   31,697.16   S/.                   15,848.58   S/.                   15,848.58   

     TOTAL  S/.                   31,697.16   S/.                   15,848.58   S/.                   15,848.58  
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Consultor  

 Actividad 2.1.1. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 37.

 
COSTO REFERENCIAL 

     CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. TIEMPO (mes) COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Especialista en dosificaciones   Profesional  1  S/.                     3,000.00  1  S/.                     3,000.00  

Especialista en planificación social   Profesional  1  S/.                     2,500.00  1  S/.                     2,500.00  

Acopio de información   Técnicos  6  S/.                     1,000.00  1  S/.                     6,000.00  

      
Otros gastos            

Combustible   Gln.  50  S/.                           12.00  1  S/.                         600.00  

      
SUBTOTAL          S/.                   12,100.00  

Gastos Administrativos  
    

 S/.                     1,331.00  

      
Impuesto            

IGV (18%) 
    

 S/.                     2,417.58  

      
TOTAL          S/.                   15,848.58  
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2.3.1.11. Identificación y adquisición de los productos a dosificar de acuerdo a factores condicionantes 

 
Medio Adecuado manejo del tratamiento antiparasitario.         2 

Acción Calendarización masiva en animales de un sistema de dosificación. 2.1 

Actividad Identificación y adquisición de los productos a dosificar de acuerdo a factores condicionantes.       2.1.2 

                 

Objetivos de la Actividad Se hace necesaria la identificación de los productos antiparasitarios a usar, incluyendo su espectro de acción, periodo de retiro, costos, y 
sobre todo calidad del mismo, ya que el control en este aspecto no se viene realizando de manera rigurosa, a esto se suma que existe un 
manejo inadecuado de los productos antiparasitarios por parte de los productores, lo que aparentemente ha generado efectos de resistencia. 
 

Descripción de la Actividad La actividad consiste en la conformación de un Equipo de Consultores, los cuales tendrán la responsabilidad de realizar el Informe de 
Recomendación del Uso de los Antiparasitarios a emplear, durante la intervención del proyecto, en un Esquema de Dosificación. Luego se 
hará una convocatoria a postores para que presenten sus propuestas de antiparasitarios de distintas marcas comerciales. La clasificación y 
selección se basará en los parámetros farmacológicos mínimos establecidos para los principios activos. 
 

Tipo de Actividad Investigación y desarrollo. Licitación. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

El personal que se requiere para este tipo de Actividad es la participación de Médicos Veterinarios con especialización en Parasitología, con 
amplio conocimiento en temas de dosificaciones. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Esta actividad consiste en la convocatoria de un Equipo de Consultores, los cuales, como primera actividad proporcionarán una propuesta de 
un Esquema de Dosificación, técnicamente sustentada. Para luego continuar con la selección de los antiparasitarios comerciales a emplear, 
previamente analizadas. Para esta actividad, en la primera vez se solicitará el apoyo del laboratorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
Tandil - Argentina, para posteriormente implementar un laboratorio equipado con un HPLC, para realizar la prueba localmente. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 44 días laborables, se realizará una vez al año por los 3 años de intervención. Incluye la contratación, la 
actividad de Equipo de Consultores y la presentación de informe. 

Productos esperados Documento del Esquema de Dosificación a emplear, señalando los principios activo a emplear. 

Métodos y procedimientos Se contratará el servicio de ocho profesionales con visto de la Entidad Ejecutora, posteriormente, una vez concluida la contratación, el 
consultor deberá coordinar con el Ejecutor para socializar información y viabilizar el desarrollo de la consultoría. La conformidad del servicio 
será dado por el Ejecutor del Proyecto. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

La actividad se realizará en la ciudad de Cajamarca, con la convocatoria para la adquisición de antiparasitarios. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
 

 Actividad 2.1.2. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 38.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 

Nº VECES DE REPLICA 

- ACTIVIDAD 

(Proyecto)  

COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Equipo consultivo   U.  1  S/.                   16,725.74  2  S/.                   33,451.48  

      
Impresión de servicios            

Impresión del documento final del  diseño de dosificación   Documento  1  S/.                           50.00  2  S/.                         100.00  

 
     

Otros servicios            

Envío de dosis (Tandil - Argentina) y recepción de resultados + IMPO   Paquete (10kg)  1  S/.                         304.79  2  S/.                         609.59  

Procesamiento de muestra   Paquete (10kg)  1  S/.                     3,000.00  2  S/.                     6,000.00  

Protocolo de toma de muestra   U.  1  S/.                         600.00  2  S/.                     1,200.00  

      
Costo Total de la Inversión           S/.                   41,361.07  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   41,361.07   S/.                   20,680.53   S/.                   20,680.53   

     TOTAL  S/.                   41,361.07   S/.                   20,680.53   S/.                   20,680.53  
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 Actividad 2.1.2. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 39.

 
COSTO REFERENCIAL 

     
CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U 

COSTO PASAJES / 

VIÁTICOS 
COSTO TOTAL 

Equipo consultivo            

Especialista en parasitología  U. 1  S/.                           2,900   S/.                     1,313.58   S/.                     4,213.58  

Representante MINSA  U. 1  S/.                           1,500   S/.                     1,313.58   S/.                     2,813.58  

Representante Nestlé  U. 1  S/.                           1,500   S/.                         698.58   S/.                     2,198.58  

Representante Gloria  U. 1  S/.                           1,500  

 

 S/.                     1,500.00  

Representante SENASA  U. 1  S/.                           1,500  

 

 S/.                     1,500.00  

Representante DIRESA  U. 1  S/.                           1,500  

 

 S/.                     1,500.00  

Representante UNC  U. 1  S/.                           1,500  

 

 S/.                     1,500.00  

Representante Ganadero  U. 1  S/.                           1,500  

 

 S/.                     1,500.00  

      TOTAL  S/.                   16,725.74  

 
 
  



Expediente Técnico: òControl Integrado de la Distomatosis  hep§tica en la Regi·n: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celend²n, San Pablo, San Migueló 

 
 

M.V. Yony A. Coronel Zavaleta   48  

Consultor  

2.3.1.12. Definición Interinstitucional sobre los principios activos a utilizar para el control de la enfermedad 

 
Medio Adecuado manejo del tratamiento antiparasitario.         2 

Acción Calendarización masiva en animales de un sistema de dosificación. 2.1 

Actividad Definición interinstitucional sobre los principios activos a utilizar para el control de la enfermedad       2.1.3 

                 

Objetivos de la Actividad Aprobación por parte del Directorio de los Principios Activos a emplearse en la dosificación, el Esquema de Dosificación a emplear, la rotación 
de los mismos, así como la determinación de las marcas comerciales a adquirir. 

Descripción de la Actividad Esta actividad será convocada por el Director Ejecutivo del proyecto, donde los Consultores expondrán los resultados de la actividad 2.1.2, 
dando los alcances técnicos científicos utilizados durante dicha actividad ante el Directorio. 
 

Tipo de Actividad Aprobación de actividad 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se requiere de la participación del equipo de Consultores contratados para desarrollar la actividad 2.1.2 y el Director Ejecutivo del proyecto, 
que expondrán los resultados ante el Directorio. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Esta actividad será convocada por el Director Ejecutivo del proyecto, para que los Especialistas sustenten los estudios realizados, den sus 
conclusiones y recomendaciones. Finalmente el Directorio decidirá las acciones a seguir, en cuanto al Esquema de Dosificación a emplear, así 
como a la selección de los antiparasitarios a adquirir. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de un día, se realizará una vez al año por los 02 años que queda de intervención. 

Productos esperados Aprobación del Documento del Esquema de Dosificación a emplear, por parte del Directorio. 

Métodos y procedimientos Se contará con los servicios del grupo de profesionales especialistas, previamente seleccionados en la actividad 2.1.2, con la cual se dará por 
concluida la Consultoría motivo de su contratación. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

La actividad se realizará en la ciudad de Cajamarca. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
 

 Actividad 2.1.3. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 40.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Definición del principio activo            

Aprobación del Directorio   U  1  S/.                     1,050.00  2  S/.                     2,100.00  

      
Costo Total de la Inversión           S/.                     2,100.00  

      

      FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                     2,100.00   S/.                     1,050.00   S/.                     1,050.00   

     TOTAL  S/.                     2,100.00   S/.                     1,050.00   S/.                     1,050.00  
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 Actividad 2.1.3. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 41.

 
Participantes a la reunión: 25 personas  entre Directorio, consultores,  equipo del Proyecto, autoridades y dirigentes locales.  

      
CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. TIEMPO (día) COSTO TOTAL 

Alimento para personas            

Almuerzos   U.  25  S/.         30.00  1 S/.            750.00 

Coffee break   U.  25  S/.         11.00  1 S/.            275.00 

    

1 

 Otros gastos          
 

Impresión  de Cartilla metodológica  U. 25  S/.            2.00  1 S/.              25.00 

            

Costo Total de la Inversión          S/.        1,050.00 
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2.3.1.13. Establecimiento de un Sistema de Monitoreo de los tratamiento  

 
Medio Adecuado manejo del tratamiento antiparasitario.         2 

Acción Calendarización masiva en animales de un Sistema de Dosificación. 2.1 

Actividad Establecimiento de un Sistema de Monitoreo de los tratamiento       2.1.4 

                 

Objetivos de la Actividad Establecer un Sistema de Monitoreo del Tratamiento Antiparasitario permanente que permita medir los resultados obtenidos en cuanto a la 
evolución de la prevalencia de la Distomatosis hepática en el ámbito del proyecto. 
 

Descripción de la Actividad Establecimiento de un Sistema de Monitoreo de las Dosificaciones en todo el ámbito del proyecto, que consiste en muestreos posteriores a la 
dosificación, que permita evaluar el efecto de cada una de las actividades de dosificación realizadas. Una de las principales variables a medir 
es la prevalencia de la enfermedad así como la cuantificación de la carga parasitaria (hpg). 
 

Tipo de Actividad Seguimiento y Monitoreo. 
 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se elaborará TDR desde la Institución Ejecutora para la contratación de una Consultoría para realizar el Monitoreo de las Dosificaciones. Ésta 
estará conformada por un responsable de la actividad, un especialista en informática que maneje un software de monitoreo de dosificación 
apoyados por los Profesionales de Campo, quienes realizarán la toma de muestras de heces. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

En la ejecución de la Línea de Base, se procederá a la toma de muestras de heces antes del inicio de la campaña de dosificación. Luego, una 
vez implementado el Sistema de Monitoreo, se tomará las muestra 50 a 60 días post desparasitación, llevándolas al laboratorio 
implementado. Se aplicará la técnica del FLOTAC a fin de determinar la evolución de la prevalencia. Los reportes generados servirán de 
insumo para el GIS, así como para los boletines informativos generados por el proyecto. 
 
El Análisis coproparasitológico pre y post dosificación será de un tamaño muestral mínimo de 3,461 muestras por campaña, con un 
coeficiente de confianza no menor al 96%, con una distribución provincial: Cajamarca 1000, Cajabamba 493, Celendín 507, San Marcos 493, 
San Miguel 490, San Pablo 478. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 45 días por campaña, por los 02 años que queda de intervención. 
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Productos esperados 8 documentos con reportes de la evolución de la prevalencia de la Distomatosis hepática. 

Métodos y procedimientos Se contratará los servicios de una Consultoría, previo visto de la Entidad Ejecutora del Proyecto, se elaborará los TDR correspondiente que 
justifique la contratación. 

Ubicación donde se realizará 
la actividad: 

La actividad principal se realizará en el laboratorio implementado en la ciudad de Cajamarca, mientras que la toma de muestras se realizará 
en las 6 provincias a intervenir. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
 

 Actividad 2.1.4. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 42.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Sistema de monitoreo   Consultoría  1  S/.                   12,220.43  5  S/.                   61,102.17  

      
Costo Total de la Inversión           S/.                   61,102.17  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   61,102.17   S/.                   24,440.87   S/.                   36,661.30  

 

     TOTAL  S/.                   61,102.17   S/.                   24,440.87   S/.                   36,661.30  
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 Actividad 2.1.4. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 43.

 
COSTO REFERENCIAL 

           

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. TIEMPO (mes) COSTO POR CAMPAÑA 

Servicio de Consultoría            

Responsable de la consultoría   Profesional  1  S/.                     3,000.00  1.5  S/.                     4,500.00  

Especialista en informática   Profesional  1  S/.                     2,500.00  1.5  S/.                     3,750.00  

      
Otros gastos            

Combustible   Gln.  60  S/.                           12.00  1.5  S/.                     1,080.00  

      
SUBTOTAL          S/.                     9,330.00  

Gastos Administrativos  
    

 S/.                     1,026.30  

      
Impuesto            

IGV (18%) 
    

 S/.                     1,864.13  

      
Costo Total de la Inversión           S/.                   12,220.43  
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2.3.1.14. Calendarizar el Sistema de Dosificaciones 

 
Medio Adecuado manejo del tratamiento antiparasitario.         2 

Acción Implementación del Sistema de Dosificación. 2.2 

Actividad Calendarizar el Sistema de Dosificaciones       2.2.1 

                 

Objetivos de la Actividad En esta actividad se deberá establecer la temporada del año en la cual se deberá ejecutar la dosificación. Esta Calendarización permite que la 
dosificación se realice estratégicamente en fechas o periodos de mayor humedad y precipitación pluvial, con la finalidad de impedir que el 
parásito llegue a ovipositar, cortando de esta manera el ciclo biológico de la Fasciola hepática. 
 

Descripción de la Actividad Dentro de esta Calendarización tendrá un rol preponderante el Sistema de Predicción del GIS, que a través de las condiciones climáticas y 
modelos de simulación puede predecir de acuerdo a las condiciones locales, donde y en qué momento se deben realizar las dosificaciones 

Tipo de Actividad Organización y planeamiento de actividades. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

El personal que se requiere para este tipo de Actividad es la participación de médicos veterinarios con especialización en parasitología, con 
amplio conocimiento en temas de dosificaciones. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

La Calendarización de las Dosificaciones se hará previo análisis de los datos climáticos para la región asociados a la información del manejo de 
los animales y la biología del parásito. Luego se hará una reunión de planeamiento para establecer el Calendario, seguido de una serie de 
reuniones con los productores pecuarios involucrados en el programa. Esta actividad se realizará una vez al año, se empleará información 
generada por el GIS. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 40 días laborables, se realizará una vez al año por los 02 años que queda de intervención. 

Productos esperados Documento de la Calendario de Dosificación a emplear. 

Métodos y procedimientos Se contratará el servicio de ocho profesionales con visto de la Entidad Ejecutora, posteriormente, una vez concluida la contratación, el 
consultor deberá coordinar con el Ejecutor para socializar información y viabilizar el desarrollo de la Consultoría. La conformidad del servicio 
será dado por el Ejecutor del Proyecto. 
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Ubicación donde se realizará 
la actividad: 

La actividad se realizará en la ciudad de Cajamarca. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
 

 Actividad 2.2.1. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 44.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD 
COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Equipo consultivo   U.  1  S/.                   16,725.74  2  S/.                   33,451.48  

      
Impresión de servicios            

Impresión del documento f inal del diseño de dosificación   Documento  1  S/.                           50.00  2  S/.                         100.00  

      
Costo Total de la Inversión           S/.                   33,551.48  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   33,551.48   S/.                   16,775.74   S/.                   16,775.74   

     TOTAL  S/.                   33,551.48   S/.                   16,775.74   S/.                   16,775.74  
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 Actividad 2.2.1. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 45.

 
COSTO REFERENCIAL 

     
CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U 

COSTO PASAJES / 

VIÁTICOS 
COSTO TOTAL 

Equipo consultivo            

Especialista en parasitología  U. 1  S/.                           2,900   S/.                     1,313.58   S/.                     4,213.58  

Representante MINSA  U. 1  S/.                           1,500   S/.                     1,313.58   S/.                     2,813.58  

Representante Nestlé  U. 1  S/.                           1,500   S/.                         698.58   S/.                     2,198.58  

Representante Gloria  U. 1  S/.                           1,500  

 

 S/.                     1,500.00  

Representante SENASA  U. 1  S/.                           1,500  

 

 S/.                     1,500.00  

Representante DIRESA  U. 1  S/.                           1,500  

 

 S/.                     1,500.00  

Representante UNC  U. 1  S/.                           1,500  

 

 S/.                     1,500.00  

Representante Ganadero  U. 1  S/.                           1,500  

 

 S/.                     1,500.00  

      TOTAL  S/.                   16,725.74  
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2.3.1.15. Elaboración de un manual de dosificaciones 

 
Medio Adecuado manejo del tratamiento antiparasitario.         2 

Acción Implementación del Sistema de dosificación. 2.2 

Actividad Elaboración de un Manual de dosificaciones       2.2.2 

                 

Objetivos de la Actividad En esta actividad se elaborará un manual de dosificaciones destinado a los productores a fin de enseñarles la forma de dosificar así como las 
épocas del año en el cual se optimice la dosificación. 
 

Descripción de la Actividad Se diseñará un manual que servirá como un documento de consulta. Este manual será gráfico y didáctico, con el cual los beneficiarios tendrán 
un mejor aprovechamiento de la información brindada y así poder contribuir al desarrollo adecuado del proyecto. 

Tipo de Actividad Actividad de carácter difusivo e informativo. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se elaborará un TDR desde la Institución Ejecutora para la contratación de una Consultoría que se responsabilice del diseño y elaboración del 
Manual de Dosificaciones, así mismo se contratará a una empresa gráfica con experiencia en impresión y encuadernación. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Se contratará el servicio de una Consultoría con visto de Entidad Ejecutora del Proyecto, posteriormente, una vez concluida la contratación, el 
Consultor deberá coordinar con el Ejecutor para socializar información y viabilizar el desarrollo de la Consultoría. La conformidad del servicio 
será dado por el Ejecutor del Proyecto. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una sola vez. 

Productos esperados Elaboración de 26,568 Manuales de Dosificación 

Métodos y procedimientos Desde la Entidad Ejecutora del Proyecto, se enviarán cartas de invitación para que hagan llegar sus propuestas técnicas y económicas, que 
serán evaluadas por un personal especializado, con la finalidad de garantizar la transparencia del proceso. 
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Ubicación donde se realizará 
la actividad: 

Esta actividad se realizará en la Ciudad de Cajamarca, que es donde se encuentra una mayor cantidad de consultores o empresas que se 
dedican a producir este tipo de materiales. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
 

 Actividad 2.2.2. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 46.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD 
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Diseño y Elaboración  Consultoría  1  S/.                     3,000.00  1  S/.                     3,000.00  

  
 

   
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado            

Impresión de Formatos  U. 10,284  S/.                             1.20  1  S/.                   12,340.80  

      TOTAL  S/.                   15,340.80  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   15,340.80   S/.                   15,340.80  

 
 

     TOTAL  S/.                   15,340.80   S/.                   15,340.80   S/.                                  -    
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2.3.1.16. Trabajo de Campo sobre las Dosificaciones 

 
Medio Adecuado manejo del tratamiento antiparasitario.         2 

Acción Implementación del Sistema de Dosificación. 2.2 

Actividad Trabajo de campo sobre las Dosificaciones       2.2.3 

                 

Objetivos de la Actividad La actividad tiene como objetivo llevar a cabo las Campañas de dosificación, para ello se tendrá en cuenta las actividades de planeación 
estratégica (2.1.1., 2.1.3.y 2.2.1.) 

Descripción de la Actividad Se convocará a reuniones, donde se establecerán compromisos de fechas de las dosificaciones y de puntos estratégicos donde serán 
realizadas las dosificaciones, de tal manera que el proyecto pueda abarcar la mayor cantidad posible de dosificaciones en una comunidad. 
Esta actividad se realizará de manera organizada, masiva y sincronizada. 
 

Tipo de Actividad Organización y ejecución de actividades. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

El personal que realizará las labores de dosificación, será calculado en función al rendimiento y la cantidad de ganado a dosificar, y será 
ejecutado por los promotores contratados para esta actividad, la que será supervisada por los Profesionales de campo de cada zona. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Esta actividad tendrá 2 etapas: en la primera, se hará la coordinación con los productores pecuarios, en cuanto al lugar, fecha y hora exacta 
de la convocatoria. Teniendo como referencia la Actividad 2.1.1. y 2.2.1. Segundo, se organizará a las empresas que brindan servicio de 
Asistencia Técnica a las empresas lácteas en el ámbito a intervenir. Éstos serán los encargados de llevar a cabo esta actividad.  Se tendrá en 
cuenta la Actividad 2.1.3. 
  

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 60 días, se realizará tres veces al año por los 02 que queda años de intervención. 

Productos esperados 191,157 animales dosificados por los 02 que queda años de intervención 

Métodos y procedimientos - Elaboración de los TDR requeridos para la contratación de servicios profesionales. 
- Elaboración de bases para participar en la selección de empresas que brindan servicio de dosificación. 
- Proceso de contratación. 
- Evaluación y selección de propuestas. 
- Firma de contrato. 
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Ubicación donde se realizará 
la actividad: 

Esta actividad se realizará en las provincias de Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo de acuerdo a la 
planificación.  

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
Se planificó un total de 7 dosificaciones a lo largo de la intervención del proyecto, pero debido a que esta actividad no se ejecutó el año 01, se 
reduce la meta a 5 dosificaciones, así como el número de animales a dosificar, en la cual el proyecto intervendrá. 
 

 Actividad 2.2.3. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 47.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
C. U./ cabeza/ año  COSTO TOTAL 

Dosis antiparasitario            

Año 02   U.  95,579 1  S/.                           21.16   S/.             2,022,141.45  

Año 03   U.  109,232 1  S/.                           21.16   S/.             2,311,003.69  

      
Tercerización del servicio            

Empresas agropecuarias   U.  18 5  S/.                     7,409.69   S/.                 666,872.00  

      
TOTAL          S/.             5,000,017.14  

      

  
 

   FINANCIAMIENTO 

 
 

   CONCEPTO % PARTICIPACIÓN MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento          

 Gobierno Regional de Cajamarca  

 

 S/.                                  -     S/.                                  -     S/.                                  -    

 Beneficiarios  100%  S/.                   5,000,017   S/.                   2,000,007   S/.                   3,000,010  

 

      Total 100%  S/.                   5,000,017   S/.                   2,000,007   S/.                   3,000,010  
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 Actividad 2.2.3. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 48.

 
Costo por Empresa/Campaña  

     Concepto  U. M. Cantidad Requerida  Tiempo (mes)  Costo Unitario (S/.)  Costo Total (S/.)  

Personal            

Técnicos en Dosificaciones   Personal  5 2  S/.                         600.00   S/.                     5,929.69  

      
Material    

 
      

Material de Dosificación.   Equipo  1 1  S/.                     1,000.00   S/.                     1,000.00  

      
Otros gastos    

 
      

Combustible   Galones  20 2  S/.                           12.00   S/.                         480.00  

      
TOTAL          S/.                     7,409.69  
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2.3.1.17. Calendarios para los Productores 

 
Medio Adecuado manejo del tratamiento antiparasitario.         2 

Acción Implementación del Sistema de Dosificación. 2.2 

Actividad Calendarios para los Productores       2.2.4 

                 

Objetivos de la Actividad Lo que se busca es facilitar la organización, así como el compromiso de las comunidades, al acordar las fechas en que se realicen las 
dosificaciones. 

Descripción de la Actividad El Consultor diseñará e imprimirá los calendarios, que serán herramientas de organización y compromiso de las comunidades. En éste se 
podrá visualizar las fechas que serán acordadas con toda la comunidad para que se realicen las futuras dosificaciones. 
 

Tipo de Actividad Actividad de carácter difusivo e informativo. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se elaborará un TDR desde la Institución Ejecutora para la contratación de una Consultoría que se responsabilice del diseño y elaboración del 
material informativo, así mismo se contratará a una empresa gráfica con experiencia en impresión y encuadernación. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Se contratará el servicio de una Consultoría con visto de Entidad Ejecutora del Proyecto, posteriormente, una vez concluida la contratación, el 
Consultor deberá coordinar con el Ejecutor para socializar información y viabilizar el desarrollo de la Consultoría. La conformidad del servicio 
será dado por el Ejecutor del Proyecto. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará dos veces. 

Productos esperados Elaboración de 26,568 Calendarios para productores. 
 

Métodos y procedimientos Desde la Entidad Ejecutora del Proyecto, se enviarán cartas de invitación para que hagan llegar sus propuestas técnicas y económicas, que 
serán evaluadas por un personal especializado, con la finalidad de garantizar la transparencia del proceso. 
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Ubicación donde se realizará 
la actividad: 

Esta actividad se realizará en la Ciudad de Cajamarca, que es donde se encuentra una mayor cantidad de consultores o empresas que se 
dedican a producir este tipo de materiales. 
 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
 

 Actividad 2.2.4. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 49.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD 
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Diseño y Elaboración  Consultoría  1  S/.                     1,000.00  2  S/.                     2,000.00  

  
 

   
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado            

Impresión de Formatos  U. 10,284  S/.                             1.00  2  S/.                   20,568.00  

      TOTAL  S/.                   22,568.00  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO Monto Referencial  2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   22,568.00   S/.                   11,284.00   S/.                   11,284.00   

     TOTAL  S/.                   22,568.00   S/.                   11,284.00   S/.                   11,284.00  
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2.3.1.18. Elaboración del Sistema de Información (GIS) para el ámbito del proyecto 

 
Medio Eficiente seguimiento y rastreo (GIS)         3 

Acción Implementación de un Sistema de Información (GIS) 3.1 

Actividad Elaboración del Sistema de Información (GIS) para el ámbito del proyecto       3.1.1 

                 

Objetivos de la Actividad El GIS permitirá elaborar el mapa epidemiológico de la Fasciola hepática, además, predecir factores climatológicos y dinámica del parásito. 
Sistematizando la información existente, obtendremos la georeferenciación de cada predio en el proyecto. 

Descripción de la Actividad La implementación del GIS, contempla un sistema predictivo, que determinará las épocas o meses de dosificación, para zonas específicas del 
proyecto. Considerando que la variabilidad de cada una de las zonas va a estar determinada por los aspectos climatológicos. Para desarrollar 
este sistema se hará el mapeo de la Distomatosis hepática, luego un análisis ecológico y de riesgo. Se complementará con un sistema de 
predicción de la ocurrencia del parásito y finalmente se establecerá el sistema de vigilancia y monitoreo. 
 

Tipo de Actividad Proceso de Licitación. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se contratará los servicios externos para el montaje del Sistema de Información GIS. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

La Entidad Ejecutora del Proyecto, realizará todas las coordinaciones para la adquisición del Sistema de Información GIS; posteriormente se 
procederá a contar con los servicios de una empresa para su traslado y montaje. La conformidad del servicio será dado por el Ejecutor del 
Proyecto. 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una sola vez. 

Productos esperados Ambiente acondicionado y equipado para el funcionamiento del GIS. 

Métodos y procedimientos - Elaboración de Requerimientos Técnicos para la adquisición del Sistema de Información GIS. 
- Elaboración de bases para participar en la selección de proveedores. 
- Proceso de Licitación. 
- Evaluación y selección de proveedores. 
- Adquisición de equipos y software de GIS. 
- Recepción de equipos y software de GIS. 
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Ubicación donde se realizará 
la actividad: 

Provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 según lo planificado. 
En cuanto a la construcción de los ambientes destinados para implementar esta actividad, no se está considerando debido a que se instalará 
dentro de las mismas oficinas de la sede central. 

 Actividad 3.1.1. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 50.

PRESUPUESTO 
     

      

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD 
COSTO TOTAL 

Equipos de comunicaciones para redes informáticas            

Software para el uso del programa   Programa  1  S/.                     9,591.75  1  S/.                     9,591.75  

ArcGIS Server 9.3 (Servidor XP Profesional)   U.  1  S/.                     4,500.00  1  S/.                     4,500.00  

Adq. de bioclimatógrafos   U.  6  S/.                     6,366.60  1  S/.                   38,199.60  

Laptop - Procesador AMD Athlon 64x2 / Dual Core 

7550 GHz, RAM 4 GB, Tarjeta de video 1GB, Disco Duro 

500 GB, Lector Memory Card, Buetooch, Wifi.  

U. 2  S/.                     3,449.97  1  S/.                     6,899.94  

Impresora + Escáner + Fax (formato A3) Alta Calidad  U. 1  S/.                     1,300.00  1  S/.                     1,300.00  

Mueble de cómputo en melamine, modelo estándar  U. 1  S/.                         250.00  1  S/.                         250.00  

Sillas fijas acolchonadas, modelo estándar.  U. 2  S/.                           60.00  1  S/.                         120.00  

      
Costo de construcción por contrata            

Construcción de ambientes (ejecución del proyecto)  Empresa  0  S/.                   10,000.00  1  S/.                                  -    

      
TOTAL          S/.                   60,861.29  

      
      

FINANCIAMIENTO 
     

CONCEPTO Monto Referencial  2013 2014 
 

Fuente de financiamiento        
 

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   60,861.29   S/.                   60,861.29  

 
 

 
   

 
TOTAL  S/.                   60,861.29   S/.                   60,861.29   S/.                                  -    
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 Actividad 3.1.1. Gravámenes vigentes Cuadro N° 51.

 
CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. ($) C. U. COSTO TOTAL 

Subpartida Nacional - 9022.14.00.00           

Davis Vantage Pro2 instrumentos inalámbricos con sensores 

de rayos UV y la radiación solar y 24 horas Fan -aspirado 

Radiación  

 U.  1 $1,075.00  S/.                     3,225.00   S/.                     3,225.00  

KIT WMR200 Tiempo Profesional Centro Bundle   U.  1 $299.95  S/.                         899.85   S/.                         899.85  

      
SUBTOTAL          S/.                     4,124.85  

      
Gravámenes vigentes            

Ad / Valorem  9% 
   

 S/.                         661.50  

Impuesto Selectivo al Consumo  0% 
   

 S/.                                  -    

Impuesto General a las Ventas  17% 
   

 S/.                     1,249.50  

Impuesto de Promoción Municipal  2% 
   

 S/.                         147.00  

Derecho Específicos   N.A.  
    

Derecho Antidumping   N.A.  
    

Seguro  2.50% 
   

 S/.                         183.75  

Sobretasa  0% 
   

 S/.                                  -    

      
TOTAL          S/.                     6,366.60  
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2.3.1.19. Entrenamiento al equipo de trabajo que utilizará el GIS 

 
Medio Eficiente seguimiento y rastreo (GIS)         3 

Acción Implementación de un Sistema de Información GIS. 3.1 

Actividad Entrenamiento al equipo de trabajo que utilizará el GIS       3.1.2 

                 

Objetivos de la Actividad La actividad tiene como objetivo entrenar en el manejo del software a los profesionales que serán responsables de la adecuada operatividad 
del Sistema de Información GIS. 

Descripción de la Actividad Se ha contemplado el entrenamiento de un equipo de profesionales, con la finalidad de instruirles sobre el uso del Sistema de Información 
GIS, en el manejo del software y equipos. Esto permitirá el buen uso de esta herramienta, que implica la recopilación de datos, 
procesamiento y generación de reportes. Así se establecerá un óptimo sistema de vigilancia y monitoreo. 
 

Tipo de Actividad Fortalecimiento de capacidades para los responsables del uso del Sistema de Información GIS. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

El método de GIS se desarrolló en la Universidad de Nápoles, por lo que se requiere contactar a un especialista. La Universidad se 
compromete en facilitar un técnico especialista para capacitar a los informáticos responsables de utilizar este sistema. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

- La Universidad de Nápoles enviará un especialista calificado a Cajamarca para entrenar a personal seleccionado. 
- El entrenamiento y puesta en marcha de esta técnica requiere que el técnico permanezca en Cajamarca un mínimo de tres semanas, para 
ello se realizaran 2 sesiones de entrenamiento. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una vez al año por los 02 años que quedan de intervención. 

Productos esperados Personal del proyecto capacitado en el manejo del GIS. 

Métodos y procedimientos Desde el Ejecutor del Proyecto, se remitirá una carta a la Universidad de Nápoles solicitando apoyo de un especialista en GIS. De proceder, se 
firmará un convenio entre ambas con la finalidad de garantizar la operatividad y desarrollo de la actividad. Se subvencionará el costo de viaje 
y estadía del especialista italiano para entrenar al personal que desarrolla el GIS en Cajamarca. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca. 

Observaciones Si hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado.  
En cuanto al responsable de la capacitación GIS, estaba planteado en el expediente la contratación de un especialista italiano. Sin embargo 
existe un especialista del SENASA, el cual está en condiciones de brindar dichas capacitaciones, por lo que los costos del expositor reducirán 
significativamente. 
 

 Actividad 3.1.2. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 52.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Capacitación GIS   Consultoría  1  S/.                     6,156.01  2  S/.                   12,312.02  

      
Costo Total de la Inversión       S/.                     6,156.01     S/.                   12,312.02  

      
      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO Monto Referencial  2013 2014 

 Fuente de financiamiento        

 Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   12,312.02   S/.                     6,156.01   S/.                     6,156.01  

 

     TOTAL  S/.                   12,312.02   S/.                     6,156.01   S/.                     6,156.01  
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 Actividad 3.1.2. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 53.

 
Sesión 01: "Capacitación en Sistemas de Información GIS", Lugar Ciudad de Cajamarca  

    
Participantes: 40 personas representativas, entre responsables de la operatividad del sistema, técnicos de campo y otros acto res involucrados  

  

      
CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. TIEMPO (mes) COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Expositor  (Honorarios)   Persona  1  S/.                     4,500.00  1  S/.                     4,500.00  

Expositor (Viáticos)   Persona  1  S/.                         500.00  1  S/.                         500.00  

      
Alimentos y bebidas            

Refrigerio (mes)   U.  205  S/.                             2.00  1  S/.                         410.00  

      Materiales de escritorio            

Folder manila T/A4  U. 40  S/.                             0.16  1  S/.                             6.44  

Cinta adhesiva blanca de 2"  Rll. 1  S/.                             3.50  1  S/.                             3.50  

Plumones para pizarra acrílica (negro/azul)  U. 3  S/.                             2.29  1  S/.                             6.87  

Cuaderno cuadriculado engrapado de 56 gramos T/A5 x 50 

hojas  
U. 40  S/.                             0.72  

1 
 S/.                           28.80  

Lapiceros  U. 40  S/.                             0.50  1  S/.                           20.00  

Chinches  Caja  1  S/.                             3.00  1  S/.                             3.00  

Papel bond A4 80 gramos  U. 150  S/.                             0.10  1  S/.                           15.00  

Papelógrafo cuadriculado  U. 15  S/.                             0.16  1  S/.                             2.40  

      
Otros gastos            

Combustible   Gln.  10  S/.                           12.00  1  S/.                         120.00  

Alquiler de espacio físico (Auditórium + equipo de proyección)   U.  1  S/.                         500.00  1  S/.                         500.00  

Impresión de Cartilla metodológica  U. 40  S/.                             1.00  1  S/.                           40.00  

      
TOTAL          S/.                     6,156.01  
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2.3.1.20. Activación del Sistema GIS 

 
Medio Eficiente Seguimiento y Rastreo (GIS)         3 

Acción Implementación de un Sistema de Información (GIS) 3.1 

Actividad Activación del Sistema GIS       3.1.3 

                 

Objetivos de la Actividad El objetivo es contar con información en tiempo real sobre la dinámica de la Fasciola hepática, predicción de la enfermedad según eventos 
medio ambientales, con la finalidad de calendarizar a futuro los programas de dosificación. 
 

Descripción de la Actividad Capacitado el equipo profesional que estará a cargo de esta actividad, se procederá al acopio y sistematización de información del ámbito del 
proyecto, registro de eventos climatológicos mensuales por año. Luego de esto, el GIS generará reportes periódicos, que servirán para el 
desarrollo de otras actividades. Ésta actividad se complementará con la Actividad 5.1.1 y 5.1.2. 
 

Tipo de Actividad Seguimiento y Monitoreo. 
 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se contratará los servicios externos para el manejo del Sistema de Información GIS. Esta actividad será permanente. Se requerirá de un de un 
Responsable del GIS, un Especialista en informática y un Técnicos responsable del procesamiento de la información. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Se desarrollarán las siguientes actividades: 
Diseño de plan de acopio de información de campo única y uniforme válida para el sistema GIS. 
Procesamiento de estudios de investigación existentes. 
Mapeo del ámbito del proyecto. 
Reportes periódicos. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad será permanente a lo largo del proyecto. 

Productos esperados Elaboración de reportes GIS bimensuales. 
 

Métodos y procedimientos Se contará con los servicios del grupo de profesionales especialistas, previamente seleccionados en la actividad 3.1.2. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincia de Cajamarca, distrito de Baños del Inca. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado.  
 

 Actividad 3.1.3. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 54.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. TIEMPO (mes) COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Responsable del GIS   Profesional  1  S/.                     3,000.00  20  S/.                   60,000.00  

Especialista en informática   Profesional  1  S/.                     2,000.00  20  S/.                   40,000.00  

      
TOTAL          S/.                100,000.00  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                 100,000.00   S/.                   45,000.00   S/.                   55,000.00  

 

     TOTAL  S/.                100,000.00   S/.                   45,000.00   S/.                   55,000.00  
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2.3.1.21. Identificación única de ganado bovino mediante aretado 

 
Medio Eficiente seguimiento y rastreo (GIS)         3 

Acción Identificación única de ganado bovino mediante aretado 3.2 

Actividad Elaboración de las bases para la adquisición de los aretes    3.2.1 

 Convocatoria y selección de los postores para los aretes    3.2.2 

 Adquisición de los aretes    3.2.3 

                 

Objetivos de la Actividad Adquirir aretes con microchips que garanticen la identificación de cada animal a través de un registro detallado. 

Descripción de la Actividad Esta actividad, consiste en adquirir Aretes necesarios para el realizar el aretado de los animales post desparasitación, a fin poder observar la 
evolución y efectos de estos animales con la intervención del proyecto. 

Tipo de Actividad Seguimiento y Monitoreo. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se recomienda que el responsable de la actividad, mantenga coordinación directa con los cotizadores de la Oficina de Logística de la Dirección 
Regional de Agricultura, con la finalidad de no distorsionar y garantizar que el material a adquirir tenga los niveles de calidad deseada. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

La adquisición de aretes convencionales se realizará teniendo en cuenta los procedimientos de adquisición de la Unidad Ejecutora (Comité 
Especial de Adquisiciones), así como de la Oficina de Logística de la Dirección Regional de Agricultura, y las especificaciones técnicas 
propuestas 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 60 días laborables, se realizará una sola vez. 

Productos esperados Adquisición de 94,729 aretes por parte del proyecto. 
 

Métodos y procedimientos - Elaboración de Requerimientos Técnicos para la adquisición de los bienes a adquirir. 
- Elaboración de bases para participar en la selección de proveedores. 
- Proceso de Licitación. 
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- Evaluación y selección de proveedores. 
- Adquisición de materiales. 
- Recepción de materiales. 

Ubicación donde se realizará 
la actividad: 

Provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca. 

Observaciones
2 

 

Si hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 según lo planificado. 
 
Problema Identificado 

El objetivo de la colocación de los microchip y/o aretado al ganado vacuno es para elaborar un registro detallado de cada animal, en un 
sistema informático ς GIS, el cual permitirá  elaborar el mapa epidemiológico de la Fasciola hepática,  predecir factores y la dinámica del 
parásito. 
Sin embargo, se ha comparado con la utilización de los aretes tradicionales incluyendo el tatuaje (señal con tinta indeleble en la oreja 
del bovino),  tecnología que es más económico y resulta IGUAL DE EFICIENTE que el arete con microchip, el cual incluye también el 
registro en un sistema informático que responde al nombre de SIRAL (Sistema informático para el manejo de razas lecheras),  el mismo 
que no sólo registrará la evolución de la Fasciola hepática, sino también otros aspectos e indicadores productivos y reproductivos de los 
bovinos. 
 

Modificación 
Por las consideraciones antes mencionadas el equipo de gestión del proyecto, ha creído por conveniente la utilización de aretes 
convencionales y el tatuaje de los bovinos, en remplazo de los aretes con microchips.  
Con la utilización de artes convencionales y tatuaje, se tendrá un ahorro económico referencial de  S/.  383,855.97, el mismo que se 
puede utilizar ampliando la cobertura de identificación de bovinos o en otras actividades inherentes al proyecto. 

 

 
  

                                                           
2
 El detalle técnico de las modificaciones se detalla en los anexos 
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 Actividad 3.2.1. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 55.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
C. U. (S/.)  COSTO TOTAL 

Suministros de uso zootécnico            

Adquisición de los aretes   U.                            94,729      1  S/.                             4.97   S/.                470,802.43  

Adquisición de un aretador   U.                                    95      1  S/.                        120.00   S/.                   11,367.46  

Plumón indeleble   U.                                    95      1  S/.                           50.00   S/.                     4,736.44  

Tinta china   U.                                    30      1  S/.                        155.00   S/.                     4,650.00  

Tatuador   U.                                    95      1  S/.                        330.00   S/.                   31,260.52  

      
TOTAL          S/.                522,816.86  

     
       

FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                522,816.86   S/.                522,816.86  

  

     TOTAL  S/.                522,816.86   S/.                522,816.86   S/.                                 -    
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2.3.1.22. Organización para la implementación de aretes y tatuaje 

 
Medio Eficiente seguimiento y rastreo (GIS)         3 

Acción Identificación única de ganado bovino mediante aretes y tatuaje 3.2 

Actividad Organización para la implementación del aretado y/o microchips    3.2.4 

                 

Objetivos de la Actividad El objetivo es la planificación de la colocación de los aretes y tatuaje al ganado vacuno. 

Descripción de la Actividad Esta actividad, consiste en planificar la actividad de la colocación de aretes y tatuaje a todo el ganado vacuno que recibirá el tratamiento 
antiparasitario. Esta actividad se realizará conjuntamente con la actividad 2.2.3. 

Tipo de Actividad Organización y planeamiento de actividades. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se ha considerado que para esta actividad se requiere de la contratación de los servicios profesionales de un especialista en temas de 
Planificación y Desarrollo de Estrategias de Intervención. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Se coordinará directamente con el responsable de la actividad 2.2.3. a fin de que estas dos actividades se realicen en conjunto. Es decir luego 
de haber hecho la convocatoria a los beneficiarios, se procederá a la desparasitación y seguidamente se colocará un arete con microchip, que 
servirá para el tema de monitoreo. 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 35 días laborables, se realizará una vez al año por los 3 años de intervención. 

Productos esperados Documento del Diseño de Plan de Intervención del Aretado. 

Métodos y procedimientos - Elaboración de los TDR requeridos para la contratación de servicios profesionales. 
- Elaboración de bases para participar en la selección de consultores. 
- Proceso de contratación. 
- Evaluación y selección de propuestas. 
- Firma de contrato 
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Ubicación donde se realizará 
la actividad: 

Provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca. 

Observaciones Si hubo modificación en esta actividad,  en cuanto a la tecnología a emplear. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado. 
 

 Actividad 3.2.4. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 56.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Organización  e implementación de aretado   Consultoría   1  S/.                     3,050.00  2  S/.                     6,100.00  

      
TOTAL          S/.                     6,100.00  

      
      

FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                     6,100.00   S/.                     3,050.00   S/.                     3,050.00  

 

     TOTAL  S/.                     6,100.00   S/.                     3,050.00   S/.                     3,050.00  

  

 Actividad 3.2.4. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 57.

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. TIEMPO (mes) COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Especialista  en aretado   Profesional  1  S/.                        3,000.00  1  S/.             3,000.00  

      
Impresión de servicios            

Impresión  del docume nto final del diseño de aretado   Documento  1  S/.                             50.00  1  S/.                   50.00  

 
     

TOTAL          S/.             3,050.00  
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2.3.1.23. Ejecución del aretado 

 
Medio Eficiente seguimiento y rastreo (GIS)         3 

Acción Identificación única de ganado bovino mediante aretado 3.2 

Actividad Ejecución del aretado    3.2.5 

                 

Objetivos de la Actividad El objetivo de la colocación de los aretes y tatuaje al ganado vacuno es elaborar un registro detallado de cada animal, para observar la 
evolución y efectos de estos animales con la intervención del proyecto 
 

Descripción de la Actividad Esta actividad, consiste en la colocación de aretes y tatuaje a todo el ganado vacuno que recibirá el tratamiento antiparasitario. Esta actividad 
se realizará bajo el esquema planificado de la actividad 3.2.4. 

Tipo de Actividad Organización y ejecución de actividades. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

El número de personal que realizará las labores dosificación, será calculado en función al rendimiento y la cantidad de ganado a dosificar, y 
pertenecerán a las empresas que brindan servicio de asistencia técnica a las empresas rescatistas. Esta actividad será supervisada por los 
Profesionales de Campo de cada zona. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Se coordinará directamente con el responsable de la actividad 2.2.3. a fin de que estas dos actividades se realicen en conjunto. Es decir luego 
de haber hecho la convocatoria a los beneficiarios, se procederá a la desparasitación y seguidamente se colocará un arete con microchip, que 
servirá para su monitoreo. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 60 días, se realizará tres veces al año por los 02 años que queda de intervención 

Productos esperados 94,729 animales aretados al final del proyecto. 

Métodos y procedimientos - Elaboración de los TDR requeridos para la contratación de servicios profesionales. 
- Elaboración de bases para participar en la selección de empresas que brindan servicio de aretado. 
- Proceso de contratación. 
- Evaluación y selección de propuestas. 
- Firma de contrato. 
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Ubicación donde se realizará 
la actividad: 

Esta actividad se realizará en Provincias de Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo de acuerdo a la 
planificación.  

Observaciones Si hubo modificación en esta actividad, en cuanto a la forma que se desarrollará la actividad 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado.  
 

 Actividad 3.2.5. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 58.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Aretado con intervención de empresas agropecuarias   Campaña  13,533  S/.                             1.00  5   S/.                   67,663.47  

      
TOTAL          S/.                  67,663.47  

      

      FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento        

 Gobierno Regional  de Cajamarca   S/.                   67,663.47   S/.                   27,065.39   S/.                   40,598.08  

 

     Total  S/.                  67,663.47   S/.                  27,065.39   S/.                  40,598.08  
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2.3.1.24. Capacitación a los especialistas supervisores en Centros de beneficios 

 
Medio Eficiente seguimiento y rastreo (GIS)         3 

Acción Vigilancia en los Centros de beneficio de la región. 3.3 

Actividad Capacitación a los especialistas supervisores en Centros de beneficios    3.3.1 

                 

Objetivos de la Actividad La actividad tiene como objetivo brindar capacitación a los profesionales que actualmente laboran en los Centros de Beneficios del ámbito. Ya 
que ellos, se encargará de generar reportes mensuales, a fin de lograr un eficiente seguimiento y rastreo GIS. 
 

Descripción de la Actividad Para asegurar que se cumpla esta actividad de vigilancia en los Centros de Beneficios se ha considerado desarrollar eventos de capacitación 
que involucre en el transcurso de los tres años de intervención del proyecto al personal de Centros de Beneficio. Esto servirá para que la 
información generada sea precisa sobre la evolución de la prevalencia de la Distomatosis hepática. 

Tipo de Actividad Fortalecimiento de capacidades a profesionales. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se ha considerado que para esta actividad se requiere de la contratación de los servicios profesionales de un especialista en Implementación 
y Desarrollo de Redes de Control o Vigilancia de Enfermedades.  

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Se ha considerado una temática teórica y práctica diferente a desarrollar el mismo que se replicará durante los dos años siguientes de 
intervención. Este evento se replicará cada año a los Centros de Beneficio identificados. 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una vez al año por los 02 años que quedan de intervención. 

Productos esperados 40 profesionales capacitados en Vigilancia epidemiológica, entre Médicos Veterinarios de Centros de Beneficio y personal del proyecto. 

Métodos y procedimientos Se contratará los servicios de un profesional especialista, previo visto de la Entidad Ejecutora, se elaborará los TDR correspondiente que 
justifique la contratación. 

Ubicación donde se realizará 
la actividad: 

Provincias Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo. 
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Observaciones Si hubo modificación en esta actividad, en cuanto al desarrollo de la intervención. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado.  
 

 Actividad 3.3.1. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 59.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Capacitación Centros de Beneficio   Taller  1  S/.                     9,666.01  2  S/.                   19,332.02  

      
Costo Total de la Inversión           S/.                  19,332.02  

      
      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 
 

Fuente de financiamiento        
 

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   19,332.02   S/.                     9,666.01   S/.                     9,666.01   

    
 

TOTAL  S/.                  19,332.02   S/.                     9,666.01   S/.                     9,666.01  
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 Actividad 3.3.1. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 60.

 
COSTO REFERENCIAL 

     

      Sesión 01: "Capacitación en Vigilancia en los Centros de Beneficio", Lugar Ciudad de Cajamarca  
   

Participantes: 40 personas representativas, entre responsables de la operatividad del sistema, técnicos de campo y otros acto res involucrados  
  

      
CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. TIEMPO (SEM) COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Especialista en Redes de Vigilancia de Enfermedades   Persona  2  S/.                     1,500.00  1  S/.                     3,000.00  

      
Alimentos y bebidas            

Alimentación   U.  210  S/.                             6.00  1  S/.                     1,260.00  

Hospedaje   U.  40  S/.                           30.00  1  S/.                     1,200.00  

      Materiales de escritorio            

Folder manila T/A4  U. 40  S/.                             0.16  1  S/.                             6.44  

Cinta adhesiva blanca de 2"  Rll. 1  S/.                             3.50  1  S/.                             3.50  

Plumones para pizarra acrílica (negro/azul)  U. 3  S/.                             2.29  1  S/.                             6.87  

Cuaderno cuadriculado engrapado de 56 gramos T/A5 x 50 

hojas  
U. 40  S/.                             0.72  

1 
 S/.                           28.80  

Lapiceros  U. 40  S/.                             0.50  1  S/.                           20.00  

Chinches  Caja  1  S/.                             3.00  1  S/.                             3.00  

Papel bond A4 80 gramos  U. 150  S/.                             0.10  1  S/.                           15.00  

Papelógrafo cuadriculado  U. 15  S/.                             0.16  1  S/.                             2.40  

      
Otros gastos            

Combustible   Gln.  50  S/.                           30.00  1  S/.                     1,500.00  

Alquiler de espacio físico (Auditórium + equipo de proyección)   U.  1  S/.                     1,500.00  1  S/.                     1,500.00  

Impresión de Cartilla metodológica  U. 40  S/.                             6.00  1  S/.                        240.00  

Impresión de Certificados  U. 120  S/.                             4.00  1  S/.                        480.00  

Confección de Banner  U. 2  S/.                        200.00  1  S/.                        400.00  

      
TOTAL          S/.                     9,666.01  
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2.3.1.25. Establecimiento de formatos y diseño de la información necesaria 

 
Medio Eficiente seguimiento y rastreo (GIS)         3 

Acción Vigilancia en los Centros de beneficio de la región. 3.3 

Actividad Establecimiento de formatos y diseño de la información necesaria    3.3.2 

                 

Objetivos de la Actividad La elaboración de formatos, a fin de poder compilar información actualizada con respecto a los reportes generados por los Centros de 
Beneficios. De esta manera se generará información valiosa sobre la evolución de la prevalencia de la Distomatosis hepática dentro del 
ámbito. 
 

Descripción de la Actividad Se contratará una Consultoría que se encargará del diseño de los formatos a emplear. Estos formatos contarán con el visto bueno por parte 
de la Entidad Ejecutora y del SENASA. 

Tipo de Actividad Actividad de carácter difusivo e informativo 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se elaborará un TDR desde la Institución Ejecutora para la contratación de una Consultoría que se responsabilice del diseño y elaboración del 
material informativo, así mismo se contratará a una empresa gráfica con experiencia en impresión y encuadernación. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Se contratará el servicio de una consultoría con visto de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Cajamarca, 
posteriormente, una vez concluida la contratación, el consultor deberá coordinar con el Ejecutor para socializar información y viabilizar el 
desarrollo de la consultoría. La conformidad del servicio será dado por el Ejecutor del Proyecto, en acuerdo con la Gerencia de Desarrollo 
Económico del GRC. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una sola vez. 

Productos esperados 6,000 formatos para registro de información en Centros de Beneficio. 

Métodos y procedimientos Desde la Unidad Ejecutora se enviarán cartas de invitación para que hagan llegar sus propuestas técnicas y económicas, que serán evaluadas 
por un personal especializado, con participación del Ejecutor del Proyecto, con la finalidad de garantizar la transparencia del proceso. 
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Ubicación donde se realizará 
la actividad: 

Provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado.  
 

 Actividad 3.3.2. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 61.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD 
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Diseño y Elaboración  Consultoría  1  S/.                     1,500.00  2  S/.                     3,000.00  

  
 

   
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado            

Impresión de Formatos  U. 9,000  S/.                             0.10  2  S/.                     1,800.00  

      TOTAL  S/.                     4,800.00  

      

      FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento        

 Gobierno Regional  de Cajamarca   S/.                     4,800.00   S/.                     2,400.00   S/.                     2,400.00  

 

     TOTAL  S/.                     4,800.00   S/.                     2,400.00   S/.                     2,400.00  
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2.3.1.26. Procesamiento de la información registrada 

 
Medio Eficiente seguimiento y rastreo (GIS)         3 

Acción Vigilancia en los Centros de beneficio de la región. 3.3 

Actividad Procesamiento de la información registrada    3.3.3 

                 

Objetivos de la Actividad El procesamiento de la Información registrada, generará información valiosa sobre la evolución de la prevalencia de la Distomatosis hepática 
dentro del ámbito. 
 

Descripción de la Actividad La información obtenida de los Centros de Beneficio, con respecto a la especie animal, cantidad, edad y procedencia, así como la 
identificación de presencia del parasito en el examen post mortem, será remitida para su procesamiento. Ésta información que se recibirá 
provienen de distintas lugares, para lo cual se necesitará de un responsable de procesar dicha información a fin de tener una data actualizada 
que servirá de insumo al GIS. 
 

Tipo de Actividad Seguimiento y monitoreo. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se elaborará un TDR desde la Institución Ejecutora para la contratación de un profesional encargado de procesar la información obtenida que 
se responsabilice del mantener actualizada la data de los reportes generados. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

El consultor deberá coordinar con el Ejecutor para socializar información y viabilizar el desarrollo de la actividad. Se desarrollará, con el 
reporte mensual generado en los Centros de Beneficio por parte de los profesionales responsables, esta será acopiada no solo de los Centros 
de Beneficio del ámbito de intervención, sino de algunos Centros de Beneficio de la costa, destino de los animales procedentes de la 
comercialización realizada en la Plaza Pecuaria que se identificarán por el arete con microchip. Para luego ser procesada y por último se 
generará reportes, que servirán para el GIS. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad será permanente por los 02 años que queda de intervención. 

Productos esperados Documentos del reporte mensual generado de la información procesada de los Centros de Beneficio. 
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Métodos y procedimientos Se contratará los servicios de un profesional especialista, previo visto de la Unidad Ejecutora del Proyecto, se elaborará los TDR 
correspondiente que justifique la contratación. En cuanto al tema de profesionales que trabajan en los Centros de Beneficio se les dará una 
bonificación por los reportes generados. 
 

Ubicación donde se realizará 
la actividad: 

Provincias Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel, San Pablo y Centros de Beneficio de la costa. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado.  
 

 Actividad 3.3.3. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 62.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. TIEMPO (mes) COSTO TOTAL 

Subvenciones Financieras            

Responsables de los Centros de Beneficio  Persona  6  S/.                        100.00  20  S/.                   12,000.00  

      
Gastos por la contratación de servicios            

Responsable del acopio  y sistematización de la información 

de Centros de Beneficio  
 Profesional  1  S/.                     1,500.00  20  S/.                   30,000.00  

      
Impresión de servicios            

Impresión del reportes   Documento  1  S/.                           50.00  1  S/.                           50.00  

      
TOTAL          S/.                  42,050.00  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento        

 Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   42,050.00   S/.                   18,950.00   S/.                   23,100.00  

 

     TOTAL  S/.                  42,050.00   S/.                  18,950.00   S/.                  23,100.00  

   



Expediente Técnico: òControl Integrado de la Distomatosis  hep§tica en la Regi·n: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celend²n, San Pablo, San Migueló 

 
 

M.V. Yony A. Coronel Zavaleta   8 6  

Consultor  

2.3.1.27. Adquisición de materiales e insumos de laboratorios 

 
Medio Disponibilidad de pruebas diagnósticas         4 

Acción Implementación de pruebas diagnósticas estandarizadas de la distomatosis hepática en humanos, para su monitoreo 4.1 

Actividad Adquisición de materiales e insumos de laboratorios       4.1.1 

                 

Objetivos de la Actividad Adquirir materiales e insumos de laboratorio que garanticen la realización de las pruebas de manera adecuada. 

Descripción de la Actividad Actualmente los laboratorios de las redes de Cajamarca, así como el Laboratorio referencial Regional no se encuentran provistos con los 
insumos necesarios para poder realizar pruebas diagnósticas estandarizadas, que son las de mayor sensibilidad y especificidad; siendo que los 
laboratorios utilizan pruebas no específicas para esta enfermedad distorsionando la real prevalencia y magnitud de la Distomatosis hepática 
en humanos, quedando muchos casos sin tratamiento por un diagnóstico equivocado. En esta actividad se adquirirá materiales e insumos de 
laboratorio. 
 

Tipo de Actividad Proceso de Licitación Pública. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se recomienda que el consultor o responsable de la actividad, deba mantener coordinación directa con el cotizador de la Oficina de 
Adquisiciones del Gobierno Regional, con la finalidad de no distorsionar y garantizar que el material e insumo a adquirir tenga los niveles de 
calidad deseada. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Como primera actividad se realizará un convenio con la DIRESA Cajamarca para poder viabilizar esta actividad. Luego la adquisición de 
materiales e insumos de laboratorio se realizará teniendo en cuenta los procedimientos de adquisición de la Oficina de Logística del Gobierno 
Regional de Cajamarca, y las especificaciones técnicas propuestas por la Dirección Regional de Salud. 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una vez al año por los 3 años de intervención. 

Productos esperados Laboratorio abastecido con materiales e insumos suficientes. 

Métodos y procedimientos - Elaboración de Requerimientos Técnicos para la adquisición de los bienes a adquirir. 
- Elaboración de bases para participar en la selección de proveedores. 
- Proceso de Licitación pública. 
- Evaluación y selección de proveedores. 
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- Adquisición de materiales e insumos de laboratorio. 
- Recepción de materiales e insumos de laboratorio 

Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Esta actividad se promoverá desde la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Cajamarca, ciudad de Cajamarca, y por el tipo de 
adquisición coberturará la oferta de empresas locales, regionales y nacionales. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado, previo 
convenio con DIRESA Cajamarca. 
 

 Actividad 4.1.1. presupuesto y financiamiento Cuadro N° 63.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C.U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Adquisición de Insumos para laboratorio            

Producción de Antígeno Fasciola Fco x 50 ml  Fco 1  S/.                     2,000.00  2  S/.                     4,000.00  

Conjugado Anti Ig G Humano Fco x 1ml  Fco 1  S/.                     2,000.00  2  S/.                     4,000.00  

Fosfato monobásico de sodio Fco x 500 g  Fco 1  S/.                         220.00  1  S/.                         220.00  

Fosfato dibasico de sodio Fco. X 500 g  Fco 1  S/.                         220.00  1  S/.                         220.00  

Cloruro de sodio Fco. Xx 500 g  Fco 1  S/.                           70.00  1  S/.                           70.00  

Glicerina Fco. X Lt  Fco 10  S/.                           20.00  1  S/.                         200.00  

Verde de malaquita Fco. X 100 g  Fco 1  S/.                         280.00  2  S/.                         560.00  

Lugol parasitológico Fco. X Lt  Fco 10  S/.                           25.00  2  S/.                         500.00  

Alcohol 70º Fco. X Lt  Fco 10  S/.                           11.66  2  S/.                         233.20  

Lajia Fco x Lt  Fco 15  S/.                             5.00  2  S/.                         150.00  

      

Adquisición de Materiales para laboratorio            

Cromógeno (OPD) pastilla x 5g  U. 50  S/.                           40.00  2  S/.                     4,000.00  

Placas de microtitulación fondo plano x 96 Unid  U. 50  S/.                           20.00  2  S/.                     2,000.00  

Tubos de ensayo al vacio x 7 ml. Caja x 100  Caja  20  S/.                           66.66  2  S/.                     2,666.40  

Agujas para extracción de sangre al vacio Nº 21 x 1 1/2  Caja  20  S/.                           35.33  2  S/.                     1,413.20  

Crioviales t/rosca x 1.8 ml Bolsa x 100  Bls. 50  S/.                           40.00  2  S/.                     4,000.00  

Caja porta crioviales  x 100 compartimientos  U. 20  S/.                           12.00  2  S/.                         480.00  

Tips 10 a 200 ul Bolsa x 1000 Bls. 50  S/.                           60.00  2  S/.                     6,000.00  

Tips 100 a 1000 ul Bolsa x 500 Bls. 20  S/.                           50.00  2  S/.                     2,000.00  
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Dispositivos para agujas de extracción de  sangre  U. 50  S/.                             3.00  2  S/.                         300.00  

Ligadura x metro  Mts. 20  S/.                             5.00  2  S/.                         200.00  

Frascos tapa rosca plástico x 4 oz.  U. 3500  S/.                             0.60  2  S/.                     4,200.00  

Palitos de chupete Pqte. X 100  Pqte  50  S/.                             6.00  2  S/.                         600.00  

Copas plásticas cónicas x 100 ml  U. 250  S/.                             3.00  2  S/.                     1,500.00  

Tubos plásticos cónicos x 50 ml  U. 1000  S/.                             0.75  2  S/.                     1,500.00  

Colador plástico pequeño con malla fina  U. 250  S/.                             3.00  2  S/.                     1,500.00  

Baqueta de vidrio x 20 cm  Caja x 100  Caja  10  S/.                           50.00  2  S/.                     1,000.00  

Gasa x 100 yardas  Pqte  10  S/.                           50.00  2  S/.                     1,000.00  

Jarra plástica x 2lt  U. 10  S/.                             5.00  2  S/.                         100.00  

Kit contains templates de 41.7 mg  Kit 5  S/.                         300.00  2  S/.                     3,000.00  

Malla de nylon blanco poro de 0.09 mm x 30 mt  Rollo 20  S/.                           20.00  2  S/.                         800.00  

Celofán hidrofílico rollo 25 mm x 30 mt  Rollo 20  S/.                           10.00  2  S/.                         400.00  

Laminas porta objetos Caja x 50  Caja  100  S/.                             8.50  2  S/.                     1,700.00  

Bolsas de bioseguridad 20 x 30 cm Pqte x 100  Pqte  10  S/.                           21.66  2  S/.                         433.20  

Detergente Bolsa x Kg  Bls. 20  S/.                             7.00  2  S/.                         280.00  

      

Adquisición de vestuario para laboratorio            

Mandiles  U. 12  S/.                           30.00  2  S/.                         720.00  

Guantes estériles N° 7 x 50 pares  Caja  3  S/.                           16.00  2  S/.                           96.00  

Mascarillas en tela  U. 12  S/.                             5.00  2  S/.                         120.00  

      

0btención y procesamiento de muestras            

Obtención de muestras  Técnico  20  S/.                         150.00  2  S/.                     6,000.00  

Procesamiento  de muestras  Profesional  3  S/.                         180.45  27  S/.                   14,400.00  

Combustible  Gln 50  S/.                           12.00  2  S/.                     1,200.00  

      
TOTAL          S/.                   73,762.00  

      

      FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento        

 Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   73,762.00   S/.                   36,881.00   S/.                   36,881.00  

 

     TOTAL  S/.                   73,762.00   S/.                   36,881.00   S/.                   36,881.00  
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2.3.1.28. Equipamiento de los laboratorios provinciales 

 

Medio Disponibilidad de pruebas diagnósticas         4 

Acción Implementación de pruebas diagnósticas estandarizadas de la distomatosis hepática en humanos, para su monitoreo. 4.1 

Actividad Equipamiento de los laboratorios provinciales         4.1.2 

 
                

Objetivos de la Actividad Adquirir equipos de laboratorio que garanticen la realización de las pruebas de manera adecuada. 

Descripción de la Actividad Esta actividad consiste en adquirir los equipos necesarios para el diagnóstico de Distomatosis hepática en humanos. Con esto se permitirá 
identificar a la población positiva a la presencia de Fasciola hepática, la cual será transferida a los Centros de Salud de las capitales de 
provincia involucradas en el proyecto. 

Tipo de Actividad Proceso de Licitación Pública. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se recomienda que el consultor o responsable de la actividad, deba mantener coordinaciones directas con el cotizador de la Oficina de 
Adquisiciones del Gobierno Regional, con la finalidad de no distorsionar y garantizar que el equipo a adquirir tenga los niveles de calidad 
deseada 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

La adquisición de equipos de laboratorio se realizará teniendo en cuenta los procedimientos de adquisición de la Oficina de Logística del 
Gobierno Regional de Cajamarca, y las especificaciones técnicas propuestas por la Dirección Regional de Salud. 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una sola vez. 

Productos esperados 1 laboratorio debidamente equipado. 

Métodos y procedimientos - Elaboración de Requerimientos Técnicos para la adquisición de los equipos a adquirir. 
- Elaboración de bases para participar en la selección de proveedores. 
- Proceso de Licitación pública. 
- Evaluación y selección de proveedores. 
- Adquisición de equipos de laboratorio. 
- Recepción de equipos de laboratorio 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Esta actividad se promoverá desde la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Cajamarca, ciudad de Cajamarca, y por el tipo de 
adquisición coberturará la oferta de empresas locales, regionales y nacionales. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 a fin de cumplir lo planificado, previo convenio 
con DIRESA Cajamarca. 
 

 Actividad 4.1.2. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 64.

PRESUPUESTO 
    

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C.U. COSTO TOTAL 

Adquisición de equipos, instrumental  y accesorios para laboratorio        

Lector de ELISA, de placa y lectura abierta  U. 1  S/.                   25,000.00   S/.                   25,000.00  

Lavador de ELISA, de placa  U. 1  S/.                   20,000.00   S/.                   20,000.00  

Microscopio binocular  U. 3  S/.                     4,000.00   S/.                   12,000.00  

Mesas acrílicas 1.80 mt x 90 cm  U. 7  S/.                        300.00   S/.                     2,100.00  

Computadora PC - Procesador AMD Athlon 64x2 / Dual Core 7550 

GHz, RAM 3 GB, Disco Duro 320 GB, Lector Memory Card, Bluetooth, 

Wifi. U. 1 

 S/.                     2,699.00   S/.                     2,699.00  

Impresora + Escáner + Fax (formato A3) Alta Calidad  U. 1  S/.                     1,300.00   S/.                     1,300.00  

Mueble de cómputo en melamine, modelo estándar  U. 1  S/.                        250.00   S/.                        250.00  

Sillas fijas acolchonadas, modelo estándar.  U. 2  S/.                           60.00   S/.                        120.00  

     
TOTAL        S/.                  63,469.00  

     

     

     FINANCIAMIENTO 

    CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

Fuente de financiamiento        

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   63,469.00   S/.                   63,469.00  

 

    TOTAL  S/.                  63,469.00   S/.                  63,469.00   S/.                                 -    
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2.3.1.29. Adecuación de laboratorios provinciales para realizar las pruebas diagnósticas 

 

Medio Disponibilidad de pruebas diagnósticas           4 

Acción Implementación de pruebas diagnósticas estandarizadas de la Distomatosis hepática en humanos, para su monitoreo. 4.1 

Actividad Adecuación de laboratorios provinciales para realizar las pruebas diagnósticas.       4.1.3 

 
                

Objetivos de la Actividad Acondicionar laboratorios en las provincias a intervenir, con el objetivo de efectivizar el monitoreo e implementación de pruebas diagnósticas 
estandarizadas para la prevención y control de la Distomatosis hepática. 

Descripción de la Actividad Dentro de la estructura de los establecimientos de salud, el laboratorio es un órgano de apoyo decisivo para el diagnóstico, por lo que su nivel 
de complejidad debe estar acorde con el del establecimiento al que pertenece, a los recursos humanos con los que cuenta y a los materiales y 
equipos disponibles. Se tiene por estrategia implementar en provincias, laboratorios que viabilicen procesos y mecanismos con la finalidad de 
hacer efectivo el monitoreo, prevención y control de la enfermedad. 
 

Tipo de Actividad El producto final contemplará un plan de evaluación de laboratorios, un proyecto de acondicionamiento e implementación de laboratorios en 
cada una de las provincias identificadas. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se elaborará TDR desde la Unidad Ejecutora para la contratación de una Consultoría de servicios para el acondicionamiento y operatividad de 
laboratorios en las provincias intervenidas. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Se contratará el Servicio de una Consultoría con visto bueno de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Cajamarca, 
posteriormente, una vez concluida la contratación, el Consultor deberá coordinar con el Ejecutor para socializar información y viabilizar el 
desarrollo de la Consultoría. La conformidad del servicio será dado por el Ejecutor del Proyecto, en acuerdo con la Gerencia de Desarrollo 
Económico del GRC. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una sola vez. 

Productos esperados 04 Laboratorios debidamente acondicionados. 

Métodos y procedimientos - Elaboración de Requerimientos Técnicos para la adquisición de los equipos a adquirir. 
- Elaboración de bases para participar en la selección de proveedores. 
- Proceso de Licitación pública. 
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- Evaluación y selección de proveedores. 
- Adquisición de equipos de laboratorio. 
- Recepción de equipos de laboratorio. 
 

Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincias de Celendín, San Marcos y/o Cajabamba, San Miguel y/o San Pablo. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02  a fin de cumplir lo planificado, previo convenio 
con DIRESA Cajamarca. 
 

 Actividad 4.1.3. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 65.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M CANTIDAD C.U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Formular y elaborar el proyecto de acondicionamiento y 

operatividad de laboratorios provinciales  
Consultoría  1  S/.                     4,086.58  1  S/.                     4,086.58  

      
Costo de construcción por contrata            

Acondicionamiento de ambientes (ejecución del proyecto)  Laboratorios  4  S/.                   21,700.00  1  S/.                   86,800.00  

     
 

TOTAL  S/.                   90,886.58  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento        

 Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   90,886.58   S/.                   90,886.58  

  

     TOTAL  S/.                   90,886.58   S/.                   90,886.58   S/.                                  -    
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 Actividad 4.1.3. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 66.

 
COSTO REFERENCIAL 

     CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. TIEMPO (mes) COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Especialista en laboratorios   Profesional  1  S/.                     3,000.00  1  S/.                     3,000.00  

      
Otros gastos            

Combustible   Gln.  10  S/.                           12.00  1  S/.                         120.00  

      
SUBTOTAL          S/.                     3,120.00  

Gastos Administrativos  
    

 S/.                         343.20  

Impuesto            

IGV (18%) 
    

 S/.                         623.38  

      
TOTAL          S/.                     4,086.58  
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2.3.1.30. Capacitación a Especialistas que utilizarán el laboratorio 

 

Medio Disponibilidad de pruebas diagnósticas             4 

Acción Implementación de pruebas diagnósticas estandarizadas de la Distomatosis hepática en humanos, para su monitoreo.     4.1 

Actividad Capacitación a especialistas que utilizarán el laboratorio.           4.1.4 

 
                  

Objetivos de la Actividad La actividad tiene como objetivo la capacitación a profesionales que serán responsables de la operatividad de los laboratorios. 

Descripción de la Actividad El proyecto ha contemplado la capacitación permanente a los especialistas que laborarán en los laboratorios a considerar con la finalidad de 
fortalecer capacidades para la identificación y detección de la prevalencia de la Distomatosis hepática, por lo tanto, es importante proceder a 
una evaluación de estos profesionales o técnicos en laboratorio, para que puedan realizar adecuadas muestras de la identidad del parasito. Se 
ha considerado desarrollar dos eventos de capacitación, donde los técnicos o profesionales laboratoristas recibirán capacitación en EVENTO 
01 άaŀƴƛǇǳƭŀŎƛƽƴΣ ƳŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ȅ ŎƻƴǘǊƻƭ ŘŜ ŜǉǳƛǇƻǎ ȅ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎΣ ȅ Ŝƭ ŀŘŜŎǳŀŘƻ ǳǎƻ ŘŜ łǊŜŀǎ ȅ ŀŎŎŜǎƻέ y EVENTO 02 άaŞǘƻŘƻǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ 
muestreo, obtención, procesamiento, transporte, almacenamiento, prepaǊŀŎƛƽƴ ȅ Ŝƴǎŀȅƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ƳǳŜǎǘǊŀǎέ. 
 

Tipo de Actividad Fortalecimiento de capacidades para los responsables de laboratorio de las provincias identificadas. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se ha considerado que para esta actividad se requiere de la contratación de 01 profesional especialista en laboratorio. Con cinco años de 
experiencia en laboratorios públicos y/o privados. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Se ha considerado una temática diferente a desarrollar de acuerdo a cada evento. Evento 01: άManipulación, mantenimiento y control de 
equipos y materiales adecuado uso de áreas y accesoέ - Taller 01: Bioseguridad y buenas prácticas de Laboratorio, Ψ- Taller 02: άProcesos y 
métodos para mantenimiento y control de equiposέ, -Evento 02: άMétodos para el muestreo, obtención, procesamiento, transporte, 
almacenamiento, preparación y ensayos de las muestrasέ - Taller 01: άObtención, recepción, manejo y almacenamiento de muestrasέ, Taller 
02 άCorrelación Clínico Patológica y Diagnóstico Parasitarioέ. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una vez al año por los 02 años que queda de intervención. 

Productos esperados Personal de Laboratorio capacitados. 

Métodos y procedimientos Se contratará los servicios de profesionales especialista en laboratorio, previo visto de la Unidad Ejecutora, se elaborará los TDR 
correspondiente que justifique la contratación. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado.  
 

 Actividad 4.1.4. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 67.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Capacitación a Laboratoristas   Consultoría  1  S/.                     4,217.59  2  S/.                     8,435.18  

      
Costo Total de la Inversión           S/.                     8,435.18  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                     8,435.18   S/.                     4,217.59   S/.                     4,217.59  

 

     TOTAL  S/.                     8,435.18   S/.                     4,217.59   S/.                     4,217.59  
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 Actividad 4.1.4. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 68.

 
Evento 01: òManipulaci·n, mantenimiento y control de equipos y materiales, y el adecuado uso de §reas y accesosó 

  
Participantes: 20 personas representativas, entre responsables de la operatividad de laboratorios y otros actores involucrados  

  
- Taller 01: òBioseguridad y buenas pr§cticas de Laboratorioó 

     
- Taller 02: òProcesos y m®todos para mantenimiento y control de equiposó 

    
Evento 02: òM®todos para el muestreo, obtenci·n, procesamiento, transporte, almacenamiento, preparaci·n y ensayos de las muestrasó 

 
Participantes: 20 personas representativas, entre responsables de la operatividad de laboratorios y otros actores involucrado s 

  
- Taller 01: òObtenci·n, recepci·n, manejo y almacenamiento de muestrasó 

    
- Taller 02: òCorrelaci·n Cl²nico Patol·gica y Diagn·stico Parasitarioó 

     

      
Participantes: 20 profesionales seleccionados para esta actividad  

     
CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. Nº DE TALLERES COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Especialistas en Laboratorio   Persona  1  S/.           3,000.00  1  S/.                  3,000.00  

      
Alimentos y bebidas para consumo humano            

Coffee Break   U.  105  S/.                   5.00  1  S/.                       525.00  

      Materiales de escritorio            

Folder manila T/A4  U. 20  S/.                   0.16  1  S/.                             3.22  

Cinta adhesiva blanca de 2ó Rll. 1  S/.                   3.50  1  S/.                             3.50  

Plumones para pizarra acrílica (negro/azul)  U. 3  S/.                   2.29  1  S/.                             6.87  

Cuaderno cuadriculado engrapado de 56 gramos T/A5 x 50 hojas  U. 20  S/.                   0.72  1  S/.                           14.40  

Lapiceros  U. 20  S/.                   0.50  1  S/.                           10.00  

Chinches  Caja  1  S/.                   3.00  1  S/.                             3.00  

Papel bond  A4 80 gramos  U. 100  S/.                   0.10  1  S/.                           10.00  

Papelógrafo cuadriculado  U. 10  S/.                   0.16  1  S/.                             1.60  

      
Otros gastos            

Combustible   Gln.  10  S/.                 12.00  1  S/.                       120.00  

Alquiler de espacio físico (Auditórium + equipo de proyección)   U.  1  S/.           1,500.00  1  S/.                       500.00  

Impresión de Cartilla metodológica  U. 20  S/.                   1.00  1  S/.                         20.00  

      
TOTAL          S/.                  4,217.59  
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2.3.1.31. Entrenamiento al personal para el uso del FLOTAC 

 

Medio Disponibilidad de pruebas diagnósticas           4 

Acción Implementar un laboratorio para diagnóstico de la Distomatosis hepática.       4.2 

Actividad Entrenamiento al personal para el uso del FLOTAC.         4.2.1 

 
                

Objetivos de la Actividad La actividad tiene como objetivo capacitar a profesionales que serán responsables de la adecuada operatividad de la técnica y equipo FLOTAC. 

Descripción de la Actividad El proyecto ha contemplado el entrenamiento de profesionales con la finalidad de capacitar en el uso del FLOTAC como técnica y equipo, que 
permitirá la cuantificación de los huevos de trematodos, en un máximo de 1 g de heces o de aún más, garantizando gran sensibilidad con 
efectividad mayor en su identificación, detección y control. Esto nos permitirá determinar la prevalencia de Distomatosis hepática. 
 

Tipo de Actividad Fortalecimiento de capacidades para los responsables del uso del FLOTAC. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

El método de FLOTAC se desarrolló en la Universidad de Nápoles, por lo que se requiere contactar su inventor. La Universidad de Nápoles se 
compromete en facilitar un técnico especialista para capacitar a los laboristas responsables de aplicar esta técnica. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

- La Universidad de Nápoles enviará un técnico calificado al Perú para entrenar a personal seleccionado en el país para montar esta técnica a 
nivel de laboratorio y de campo. 
- El entrenamiento y puesta en marcha de esta técnica requiere que el técnico permanezca en Cajamarca un mínimo de tres semanas, para 
ello se realizaran 2 sesiones de entrenamiento. Sesión 01: άManipulación y mantenimiento del equipo FLOTAC, y aplicación de la técnicaέ, 
dirigido a 20 profesionales laboratoristas responsables de operativizar el FLOTAC. Sesión 2: άMétodos y técnicas para la obtención y envíos de 
muestrasέ. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una vez al año por los 02 años que queda de intervención. 

Productos esperados Personal de laboratorio capacitado en el uso del FLOTAC. 
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Métodos y procedimientos: Desde el Unidad Ejecutora, se remitirá una carta a la Universidad de Nápoles solicitando apoyo de un especialista en FLOTAC. De proceder, se 
firmará un convenio entre ambas, con la finalidad de garantizar la operatividad y desarrollo de la actividad. Se subvencionará el costo de viaje 
y estadía del especialista italiano para entrenar al personal que desarrolla el FLOTAC en Cajamarca. 

Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca. 

Observaciones Si hubo modificación en esta actividad, en cuanto al desarrollo de la actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado.  
En cuanto al responsable de la capacitación FLOTAC, estaba planteado en el expediente la contratación de un especialista italiano. Sin 
embargo existe un especialista local, el cual está en condiciones de brindar dichas capacitaciones, por lo que, los costos del expositor 
reducirán significativamente 
 

 Actividad 4.2.1. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 69.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Capacitación a Laboratoristas   Consultoría  1  S/.                     6,156.01  2  S/.                   12,312.02  

            

Costo Total de la Inversión           S/.                   12,312.02  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   12,312.02   S/.                     6,156.01   S/.                     6,156.01  

 

     TOTAL  S/.                   12,312.02   S/.                     6,156.01   S/.                     6,156.01  
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 Actividad 4.2.1. Presupuesto referencial de consultoría Cuadro N° 70.

 
Sesión 01: "Manipulación y mantenimiento del equipo FLOTAC, y aplicación de la técnica"  

    
Participantes: 40 personas representativas, entre responsables de la operatividad del FLOTAC y otros actores involucrados  

  
Sesión 02: "Métodos y técnicas para la obtención y envíos de muestras"  

    
Participantes: 40 personas representativas, entre responsables de la operatividad del FLOTAC y otros actores involucrados  

  

      
CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. Tiempo (SEM) COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Expositor (honorarios )  Persona  1  S/.                     4,500.00  1  S/.                     4,500.00  

Expositor (viáticos )  Persona  1  S/.                         500.00  1  S/.                         500.00  

      
Material de escritorio            

Folder manila T/A4  U. 40  S/.                             0.16  1  S/.                             6.44  

Cinta adhesiva blanca de 2"  Rll. 1  S/.                             3.50  1  S/.                             3.50  

Plumones para pizarra acrílica (negro/azul)  U. 3  S/.                             2.29  1  S/.                             6.87  

Cuaderno cuadriculado engrapado de 56 gramos T/A5 x 50 hojas  U. 40  S/.                             0.72  1  S/.                           28.80  

Lapiceros  U. 40  S/.                             0.50  1  S/.                           20.00  

Chinches  Caja  1  S/.                             3.00  1  S/.                             3.00  

Papel bond A4 80 gramos  U. 150  S/.                             0.10  1  S/.                           15.00  

Papelógrafo cuadriculado  U. 15  S/.                             0.16  1  S/.                             2.40  

      
Alimentos y bebidas para consumo humano            

Coffee Break  U. 205  S/.                             2.00  1  S/.                         410.00  

 
     

Otros gastos            

Combustible   Gln.  10  S/.                           12.00  1  S/.                         120.00  

Alquiler de espacio físico (Auditórium + equipo de proyección)   U.  1  S/.                         500.00  1  S/.                         500.00  

Impresión de Cartilla metodológica  U. 40  S/.                             1.00  1  S/.                           40.00  

     
 

SUBTOTAL    S/.                     6,156.01  
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2.3.1.32. Implementar Diagnóstico de Fasciola hepática mediante el uso del FLOTAC 

 

Medio Disponibilidad de pruebas diagnósticas           4 

Acción Implementar laboratorio para diagnóstico de la Distomatosis hepática.       4.2 

Actividad Implementar diagnóstico de Fasciola hepática mediante el uso del FLOTAC.       4.2.2 

         
Objetivos de la Actividad Acondicionar y poner en marcha un laboratorio para el desarrollo del FLOTAC. 

Descripción de la Actividad Se acondicionará un laboratorio de diagnóstico parasitológico que complementará sus actividades con la Actividad 2.1.4. Este método es 
facilitado por el método del FLOTAC, que ha sido diseñado para llevarse a cabo en una centrífuga de flotación, seguido de un corte transversal 
de la porción apical de la suspensión flotante. 
 

Tipo de Actividad El producto final contemplará un plan de evaluación de laboratorios, un proyecto de acondicionamiento e implementación de laboratorio en 
Cajamarca, así como su puesta en marcha. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se contratará los servicios externos para el montaje del laboratorio de diagnóstico parasitológico. Luego se requerirá de 02 laboratoristas, que 
desarrollarán sus actividades de manera permanente. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

La Unidad Ejecutora del Proyecto, realizará todas las coordinaciones para la adquisición del equipo FLOTAC; para proceder a contar servicios 
requeridos para el traslado y montaje del laboratorio. La conformidad del servicio será dado por el Ejecutor del Proyecto. Una vez puesta en 
marcha el laboratorio se realizará pruebas diagnósticas 1.5 meses paralelo a la dosificación y se intervendrá por 3 veces en un año. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad será una actividad permanente. 

Productos esperados Personal realizando pruebas diagnósticas con método del FLOTAC. 

Métodos y procedimientos - Elaboración de Requerimientos Técnicos para el acondicionamiento, la adquisición de insumos y equipos del FLOTAC. 
- Elaboración de bases para participar en la selección de proveedores. 
- Proceso de Licitación. 
- Evaluación y selección de proveedores. 
- Adquisición de materiales e insumos de laboratorio. 
- Recepción de materiales e insumos de laboratorio 
- Se contará con los servicios de 02 profesionales laboratoristas. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincia de Cajamarca, distrito de Baños del Inca. 

Observaciones Si hubo modificación en esta actividad. 
En cuanto al montaje del laboratorio se realizará en las instalaciones del SENASA y contará con un especialista permanente. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado.  
 

 Actividad 4.2.2. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 71.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. (mes)  

Nº VECES DE 

REPLICA - 

ACTIVIDAD 

COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Especialista en pruebas diagnósticas  con el FLOTAC  U. 1  S/.                     4,500.00  20  S/.                   90,000.00  

Técnicos para realizar las pruebas diagnósticas  con el FLOTAC  U. 2  S/.                     1,500.00  20  S/.                   60,000.00  

      
Servicio de Consultoría            

Montaje un laboratorio central para el FLOTAC en Cajamarca  Consultoría  1  S/.                   30,000.00  1  S/.                   30,000.00  

      
Otros Servicios            

Traducción de los manuales del FLOTAC (Ingles a Castellano)  U. 1  S/.                         300.00  1  S/.                         300.00  

Impresión de los manuales del FLOTAC  U. 50  S/.                           10.00  1  S/.                         500.00  

Adquisición de equipos, instrumental  y accesorios para laboratorio  Global  1  S/.                 143,434.79  1  S/.                 143,434.79  

      
SUBTOTAL          S/.                324,234.79  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                 314,234.79   S/.                 231,734.79   S/.                   82,500.00  

 

     TOTAL  S/.                314,234.79   S/.                231,734.79   S/.                   82,500.00  
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 Actividad 4.2.2. Presupuesto referencial Cuadro N° 72.

COSTO REFERENCIAL 

     
CONCEPTO U. M. CANTIDAD C.U. 

Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD 
COSTO TOTAL 

Adquisición de equipos, instrumental  y accesorios para laboratorio            

Balanza analítica digital; capacidad 12000g, sensibilidad 

analítica  de 0.1g; lineabilidad +/ - 0-4g. 
U. 1  S/.                     2,310.00  1  S/.                     2,310.00  

Batidora de inmersión  U. 1  S/.                           69.00  1  S/.                           69.00  

Centrifuga: Centrifuga para grandes volúmenes (con gafas de 75 

mm de diámetro) o centrifuga de banco con rotor para placas de 

microtitulación (A precio CIF)  

U. 1  S/.                   31,350.00  1  S/.                   31,350.00  

Campana de aspiración, dimensiones: 1.50m x 8.0m x 8.0m 

(Largo x profundidad x altura) +/ - 0.5. 
U. 1  S/.                   83,637.00  1  S/.                   83,637.00  

Microscopio óptico de microscopía convencional: Con un 

alcance de zoom de al menos 5 mm.  
U. 1  S/.                     2,500.00  1  S/.                     2,500.00  

Densímetro  U. 1  S/.                           50.00  1  S/.                           50.00  

Agitador magnético c/ Calent. 50 -1, 200 rpm / 370 Ø C "ARE"  U. 1  S/.                     1,729.59  1  S/.                     1,729.59  

FLOTAC 100 o 400 U. 1  S/.                     9,547.20  1  S/.                     9,547.20  

Computadora PC - Procesador AMD Athlon 64x2 / Dual Core 7550 

GHz, RAM 3 GB, Disco Duro 320 GB, Lector Memory Card, Buetooch, 

Wifi. U. 1 

 S/.                     2,699.00  1  S/.                     2,699.00  

Impresora + Escáner + Fax (formato A3) Alta Calidad  U. 1  S/.                     1,300.00  1  S/.                     1,300.00  

Mueble de cómputo en melamine, modelo estándar  U. 1  S/.                         250.00  1  S/.                         250.00  

Sillas fijas acolchonadas, modelo estándar.  U. 2  S/.                           60.00  1  S/.                         120.00  

      
Adquisición de Insumos para laboratorio            

Para las soluciones flotante:            

Cloruro de sodio (NaCl) (FS2) x 500 g  Fco 1  S/.                         120.00  2  S/.                         240.00  

Sulfato de zinc (ZnSO4. 7 H2O (FS7)  Fco 1  S/.                         560.00  2  S/.                     1,120.00  

Para fijadores:            

Formaldehido (CH2O) solución de 40% (de 5 y 10% de formalina 

farmacocinéticas y SAF)  Fco 1  S/.                         510.00  2  S/.                     1,020.00  

Trihidrato de acetato de sodio (CH3COONa3H2O) (a SAF)  Fco 1  S/.                         630.00  2  S/.                     1,260.00  

Ácido acético glacial (CH3COOH) (a SAF)  Fco 1  S/.                         480.00  2  S/.                         960.00  

Para heces grasas:            

Éter (C2H5 (2O))  Fco 1  S/.                         570.00  2  S/.                     1,140.00  

Acetato de etilo (CH3COOCH2CH3)  Fco 1  S/.                         412.50  2  S/.                         825.00  

Solución fisiológica  Fco 1  S/.                         120.00  2  S/.                         240.00  
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Adquisición de vestuario para laboratorio            

Mandiles  U. 12  S/.                           30.00  2  S/.                         720.00  

Gorros estériles en tela  U. 12  S/.                             5.50  2  S/.                         132.00  

Guantes estériles N° 7 x 50 pares  Caja  3  S/.                           16.00  2  S/.                           96.00  

Máscara (cuando se utiliza el éter)  U. 12  S/.                             5.00  2  S/.                         120.00  

      
SUBTOTAL          S/.                143,434.79  

 

PRESUPUESTO - ADQUISICIÓN DEL FLOTAC 

     CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. ($) C. U. COSTO TOTAL 

Subpartida Nacional - 9022.14.00.00           

Adquisición equipo FLOTAC   U.                                       1      $2,652.00  S/.                     7,956.00   S/.                     7,956.00  

      
SUBTOTAL          S/.                     7,956.00  

      
Gravámenes vigentes            

Ad / Valorem  0% 
   

 S/.                                  -    

Impuesto Selectivo al Consumo  0% 
   

 S/.                                  -    

Impuesto General a las Ventas  17% 
   

 S/.                     1,352.52  

Impuesto de Promoción Municipal  2% 
   

 S/.                         159.12  

Derecho Específicos   N.A.  
    

Derecho Antidumping   N.A.  
    

Seguro  1% 
   

 S/.                           79.56  

Sobretasa  0% 
   

 S/.                                  -    

      
TOTAL          S/.                     9,547.20  
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2.3.1.33. Elaboración de formatos integrados 

 

Medio Disponibilidad de pruebas diagnósticas 4 

Acción Implementación de una red de vigilancia epidemiológica integral. 4.3 

Actividad Elaboración de formatos integrados. 4.3.1 

         
Objetivos de la Actividad Elaborar formatos integrados a fin de poder compilar información actualizada de los reportes  de los laboratorios con respecto a la evolución 

de la prevalencia de la Distomatosis hepática dentro del ámbito. 

Descripción de la Actividad Se elaborarán formatos de reporte, de la información obtenida en los laboratorios, tanto humano como animal, esto servirá para medir la 
evolución de la prevalencia de la Distomatosis hepática. Esta información deberá ser integrada a través de la elaboración de otro formato de 
tal manera que permita generar reportes integrados. Estos formatos contarán con aprobación por parte de la DIRESA y SENASA. 
 

Tipo de Actividad Actividad de carácter difusivo e informativo 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se elaborará TDR desde la Unidad Ejecutora para la contratación de una Consultoría que se responsabilice del diseño y elaboración de 
formatos integrados, así mismo se contratará a una empresa gráfica con experiencia en impresión y encuadernación. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Se contratará el servicio de una Consultoría con visto de Unidad Ejecutora del Proyecto, posteriormente, una vez concluida la contratación, el 
Consultor deberá coordinar con el Ejecutor para socializar información y viabilizar el desarrollo de la Consultoría. La conformidad del servicio 
será dado por el Ejecutor del Proyecto. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una sola vez. 

Productos esperados Elaboración de 5,000 formatos para registro de información en laboratorios, 2,500 por cada laboratorio. 

Métodos y procedimientos Desde la Unidad Ejecutora del Proyecto, se enviarán cartas de invitación para que hagan llegar sus propuestas técnicas y económicas, que 
serán evaluadas por un personal especializado, con la finalidad de garantizar la transparencia del proceso. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02  a fin de cumplir lo planificado.  
 

 Actividad 4.3.1. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 73.

PRESUPUESTO      

CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Diseño y Elaboración  Consultoría  1  S/.                     1,500.00  1  S/.                     1,500.00  

  
 

   
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado            

Impresión de Formatos  U. 5,000  S/.                             0.10  1  S/.                         500.00  

      TOTAL  S/.                     2,000.00  

      

      FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                     2,000.00   S/.                     2,000.00  

  

     TOTAL  S/.                     2,000.00   S/.                     2,000.00   S/.                                  -    
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2.3.1.34. Capacitación para la implementación 

 

Medio Disponibilidad de pruebas diagnósticas           4 

Acción Implementación de una red de vigilancia epidemiológica integral.       4.3 

Actividad Capacitación para la implementación.           4.3.2 

         
Objetivos de la Actividad La actividad tiene como objetivo brindar capacitación al personal de laboratorio humano y animal, que se encargará de los reportes, a fin de 

lograr la implementación de una Red de Vigilancia Epidemiológica de forma Integral. 

Descripción de la Actividad Para asegurar que se cumpla esta variable programada se ha considerado implementar un Red de Vigilancia Epidemiológica, con la finalidad 
de monitorear los reportes de los laboratorios humano y animal y viabilizar la identificación y detección de esta enfermedad, por lo tanto, se 
ha considerado desarrollar eventos de capacitación que involucre en el transcurso de los tres años de intervención del proyecto a al personal 
de laboratorio humano y de laboratorio animal. EVENTO 01 άImplementación de una Red de Vigilancia Epidemiológica Integral en las 
provincias de Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pabloέ. 
 

Tipo de Actividad Fortalecimiento de capacidades para los profesionales. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se ha considerado que para esta actividad se requiere de la contratación de los servicios profesionales de un Especialista en Implementación y 
Desarrollo de Redes de Control o Vigilancia de Enfermedades Patógenas, con cinco años de experiencia. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Se ha considerado una temática teórica y práctica diferente a desarrollar. Este evento servirá para capacitar a los laboratoristas tanto de 
humano como animal. 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 30 días laborables, se realizará una vez por los 02 años que quedan de intervención. 

Productos esperados Laboratoristas capacitados en Vigilancia epidemiológica. 

Métodos y procedimientos Se contratará los servicios de un profesional especialista, previo visto de la Unidad Ejecutora, se elaborará los TDR correspondiente que 
justifique la contratación. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado.  
 

 Actividad 4.3.2. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 74.

PRESUPUESTO: 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Capacitación a Laboratoristas   Consultoría  1  S/.                     4,965.92  2  S/.                     9,931.84  

            

Costo Total de la Inversión           S/.                     9,931.84  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                     9,931.84   S/.                     4,965.92   S/.                     4,965.92  

 

     TOTAL  S/.                     9,931.84   S/.                     4,965.92   S/.                     4,965.92  

  
  



Expediente Técnico: òControl Integrado de la Distomatosis  hep§tica en la Regi·n: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celend²n, San Pablo, San Migueló 

 
 

M.V. Yony A. Coronel Zavaleta   108  

Consultor  

 Actividad 4.3.2. Presupuesto referencial Cuadro N° 75.

 
EVENTO 01 òImplementaci·n de una Red de Vigilancia Epidemiol·gica Integral en las provincias de Cajamarca, Celend²n, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pabloó. 

Participantes: 40 personas representativas, entre responsables de la operatividad de laboratorios humanos y animales, técnico s responsables de la sistematización de la información, entre 

otros actores involucrados  

      
CONCEPTO U. M. CANTIDAD C.U. Tiempo (mes)  COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Especialista en Implementación y desarrollo de Redes  Profesional  1  S/.                     3,000.00  1  S/.                     3,000.00  

      
Material de escritorio            

Folder manila T/A4  U. 40  S/.                             0.16  1  S/.                             6.44  

Cinta adhesiva blanca de 2ó Rll. 1  S/.                             3.50  1  S/.                             3.50  

Plumones para pizarra acrílica (negro/azul)  U. 2  S/.                             2.29  1  S/.                             4.58  

Cuaderno cuadriculado engrapado de 56 gramos T/A5 x 50 hojas  U. 40  S/.                             0.72  1  S/.                           28.80  

Lapiceros  U. 40  S/.                             0.50  1  S/.                           20.00  

Chinches  Caja  1  S/.                             3.00  1  S/.                             3.00  

Papel bond A4 80 gramos  U. 80  S/.                             0.10  1  S/.                             8.00  

Papelógrafo cuadriculado  U. 10  S/.                             0.16  1  S/.                             1.60  

      
Alimentos y bebidas para consumo humano            

Coffee Break  U. 205  S/.                             6.00  1  S/.                      1,230.00  

 
     

Otros gastos            

Combustible  U. 10  S/.                           12.00  1  S/.                         120.00  

Alquiler de espacio físico (Auditórium + equipo de proyección)   U.  1  S/.                     1,500.00  1  S/.                         500.00  

Impresión de Cartilla metodológica  U. 40  S/.                             1.00  1  S/.                           40.00  

     
 

SUBTOTAL    S/.                     4,965.92  
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2.3.1.35. Implementación de la Red de vigilancia 

 

Medio Disponibilidad de pruebas diagnósticas           4 

Acción Implementación de una Red de vigilancia epidemiológica integral.       4.3 

Actividad Implementación de la red de vigilancia.           4.3.3 

         
Objetivos de la Actividad La actividad tiene como objetivo implementar una red de vigilancia epidemiológica de forma integrada. Esta actividad se coordinará con la 

Actividad 3.3.3. 

Descripción de la Actividad La información obtenida de los laboratorios humano y animal, con respecto a las muestras procesadas, serán remitidas para su 
procesamiento. Ésta información que se recibirá provienen de distintos laboratorios. Para lo cual se necesitará de un responsable de procesar 
dicha información a fin de tener una data actualizada que servirá de insumo al GIS. 
 

Tipo de Actividad Seguimiento y Monitoreo. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se elaborará un TDR desde la Unidad Ejecutora para la contratación de un profesional encargado de procesar la información obtenida que se 
responsabilice del mantener actualizada la data de los reportes generados. 
 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

El consultor deberá coordinar con el Ejecutor para socializar información y viabilizar el desarrollo de la actividad. Se desarrollará, con el 
reporte mensual generado en los laboratorios humano y animal, por parte de los profesionales responsables, esta será acopiada para luego 
ser procesada y por último se generará reportes, que servirán para el GIS. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad será permanente por los 02 años que queda de intervención. 

Productos esperados Documento del Información Procesada obtenida de los Laboratorios. 

Métodos y procedimientos Se contratará los servicios de un profesional especialista, previo visto bueno de la Unidad Ejecutora, se elaborará los TDR correspondiente que 
justifique la contratación. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincias Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo. 

Observaciones Si hubo modificación en esta actividad, ya que será una actividad permanente durante la intervención del proyecto. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado. 
 

 Actividad 4.3.3 Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 76.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U. M. CANTIDAD C. U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Responsable del acopio  y sistematización de la información 

de laboratorios.  
 Profesional  1  S/.                     1,500.00  20  S/.                   30,000.00  

      
TOTAL          S/.                   30,000.00  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   30,000.00   S/.                   13,500.00   S/.                   16,500.00  

 

     TOTAL  S/.                   30,000.00   S/.                   13,500.00   S/.                   16,500.00  
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2.3.1.36. Elaboración de un Boletín para información sobre evolución de la Distomatosis hepática 

 

Medio Disponibilidad de Pruebas diagnósticas         4 

Acción Implementación de una Red de vigilancia epidemiológica integral.     4.3 

Actividad Elaboración de un Boletín para información sobre evolución de la Distomatosis hepática.     4.3.4 

         
Objetivos de la Actividad La actividad tiene como objetivo la elaboración de materiales informativo, con la finalidad de concientizar a productores y consumidores 

sobre salud humana y animal en la prevalencia de la Distomatosis hepática. 

Descripción de la Actividad Con la finalidad de mantenerse informado de las actividades del proyecto, prevalencia de la enfermedad en el ámbito, reportes del GIS, 
reportes de los laboratorios, y otras temas importantes, se ha previsto la elaboración trimestral de un Boletín que se distribuirá a las 
instituciones participantes así como a las coordinadoras provinciales, a fin de mantener informado a los involucrados del proyecto sobre el 
progreso del mismo. Esto se realizará durante la ejecución del proyecto. 
 

Tipo de Actividad Actividad de carácter difusivo e informativo. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se elaborará TDR desde la Unidad Ejecutora para la contratación de una consultoría que se responsabilice del diseño y elaboración trimestral 
de material informativo, así mismo se contratará a una empresa gráfica con experiencia en impresión y encuadernación. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

El consultor deberá coordinar con el Ejecutor para socializar información y viabilizar el desarrollo de la consultoría. La conformidad del servicio 
será dado por el Ejecutor del Proyecto. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de un mes, se realizará semestralmente, por los 02 años que queda de intervención 

Productos esperados 2,500 boletines en total, 500 semestralmente de los reportes de la evolución de la Distomatosis hepática en Vigilancia epidemiológica. 

Métodos y procedimientos Desde la Unidad Ejecutora del Proyecto, se enviarán cartas de invitación para que hagan llegar sus propuestas técnicas y económicas, que 
serán evaluadas por un personal especializado, con la finalidad de garantizar la transparencia del proceso. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincias Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado.  
 

 Actividad 4.3.4. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 77.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Servicio de Consultoría            

Diseño y Elaboración de boletines  Consultoría  1  S/.                     3,000.00  4  S/.                   12,000.00  

      
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado    

       

Impresión de Boletines  U. 1,700 S/.                           10.00 4  S/.                   68,000.00  

      TOTAL          S/.                   80,000.00  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   80,000.00   S/.                   40,000.00   S/.                   40,000.00  

 

     TOTAL  S/.                   80,000.00   S/.                   40,000.00   S/.                   40,000.00  
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2.3.1.37. Sistematización de la Información de la Estadística Pecuaria Existente 

 

Medio Sistema de Registro y Notificaciones Implementado.       5 

Acción Identificación y Ubicación de los Hatos Ganaderos.       5.1 

Actividad Sistematización de la Información de la Estadística Pecuaria Existente.     5.1.1 

         
Objetivos de la Actividad Obtener una base de datos estadística pecuaria actualizada, que nos permitirá analizar los indicadores causantes de la prevalencia de 

Distomatosis hepática. 

Descripción de la Actividad Se organizará y se sistematizará estadísticamente la información pecuaria actual, que servirá como insumo principal para la implementación 
del GIS, obteniéndose un desarrollo coherente, progresivo y permanente en el tiempo de las metodologías orientadas a la actividad pecuaria; 
esto debido a la limitada información actual de los hatos ganaderos, que carecen de trazabilidad y codificación uniforme. Esta actividad se 
dará mayor énfasis a la ganadería bovina, debido a que las metodologías que se aplicarán están orientadas principalmente hacia la 
investigación de esta actividad. 
 

Tipo de Actividad Recopilación y actualización de estadísticas. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

El personal que desarrollará esta actividad serán los 20 Profesionales de Campo, secundados por un ayudante para cada uno. Estos 
proporcionarán información al GIS con información Georeferencial, socio-económica. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

- Mediante elaboración del padrón único del productor pecuario, los mismos que contarán con un código único de acuerdo al sistema 
sanitario y de trazabilidad del SENASA. 
- Asimismo cada unidad predial que participe en el proyecto contará con un sistema único de identificación predial según el código UBIGEO 
nacional. 
 - La información que se recopile, alimentará mensualmente la base de datos de Sistema de Información Geográfico (GIS) 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 80 días laborables, se realizará una sola vez. 

Productos esperados Hatos ganaderos de 710 caseríos identificados y ubicados. 
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Métodos y procedimientos Esta actividad se desarrollará como parte de las actividades de los Profesionales de Campo, contratados en la actividad 1.2.2 y solo se 
contratará a los ayudantes por la Unidad Ejecutora del proyecto. 

Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincias Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02  a fin de cumplir lo planificado.  
 

 Actividad 5.1.1. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 78.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Asistente de campo  Personas 15  S/.                     1,500.00  1  S/.                   22,500.00  

      
Alimentos y bebidas para consumo humano            

Almuerzos  U. 800  S/.                             5.00  1  S/.                     4,000.00  

      
TOTAL          S/.                  26,500.00  

      

      FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional  de Cajamarca   S/.                   26,500.00   S/.                   26,500.00  

  

     TOTAL  S/.                  26,500.00   S/.                  26,500.00   S/.                                 -    
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2.3.1.38. Mapeo georeferenciado de los hatos ganaderos 

 

Medio Sistema de Registro y Notificaciones implementado.       5 

Acción Identificación y ubicación de los hatos ganaderos.       5.1 

Actividad Mapeo georeferenciado de los hatos ganaderos.       5.1.2 

         
Objetivos de la Actividad Levantar información socioeconómica, cuantificar y mapear el área de cobertura ganadera manejada por comunidades campesinas de las 

provincias de Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo 

Descripción de la Actividad La actividad se vincula directamente al GIS (Sistema de Información Geográfico). Los mapas o información georeferencial mostrarán 
contenidos socio-económicos, accesibilidad (rutas principales y alternas), pequeñas o grandes regiones de áreas de producción ganadera y lo 
más importante la prevalencia de la Distomatosis hepática. 

Tipo de Actividad Recopilación y actualización de estadísticas. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

El personal que desarrollará esta actividad serán los 20 Profesionales de Campo, secundados por un ayudante para cada uno. Estos 
proporcionarán información al GIS con información georeferencial, socio-económica. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

La actividad se desarrollará, en todo el ámbito de intervención del proyecto, es decir en 710 caseríos identificados. Cada establecimiento 
inscrito en el programa de control, deberá ser georeferenciado por los especialistas del proyecto, mediante el uso del GPS y fichas de 
colección de información socio-económica. Esta actividad lo realizará los profesionales con sus ayudantes en conjunto con la actividad 
anterior. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad tendrá una duración de 80 días laborables, se realizará una sola vez. 

Productos esperados Hatos ganaderos de 710 caseríos georeferenciados. 

Métodos y procedimientos Esta actividad se desarrollará como parte de las actividades de los Profesionales de Campo, contratados en la actividad 1.2.2 y con los 
ayudantes contratados en la actividad 5.1.1 ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ ǎƻƭƻ ǎŜ ǊŜǉǳŜǊƛǊł ƭŀ ŀŘǉǳƛǎƛŎƛƽƴ ŘŜ ŜǉǳƛǇƻǎ Dt{ΩǎΦ 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincias Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo. 

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad se ejecutó en el año 01, por lo que se cumplió con lo planificado. 
 

 Actividad 5.1.2. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 79.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Equipo de telecomunicaciones            

Adquisición de GPS's  U. 20  S/.                         910.00  0  S/.                                  -    

      
TOTAL  S/.                                  -    

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                                  -     S/.                                  -    

  

     TOTAL  S/.                                  -     S/.                                  -     S/.                                  -    
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2.3.1.39. Equipo de Comunicaciones 

 

Medio Adecuada Comunicación sobre la Distomatosis hepática.       6 

Acción Comunicación Adecuada a la Población.         6.1 

Actividad Equipo de Comunicaciones.           6.1.1 

         
Objetivos de la Actividad El objetivo de esta actividad es conformar un Equipo de Trabajo, con experiencia en Sensibilización y Socialización, a través de medios de 

comunicación. 

Descripción de la Actividad El equipo de comunicaciones tendrá como función difundir actividades, programas y acciones que promueva el proyecto en beneficio de la 
comunidad, mediante técnicas y estrategias diversas de comunicación, encaminadas a la prevención y control de la Distomatosis hepática, 
cuidando la imagen del proyecto y la relación con los representantes de los medios masivo de comunicación 

Tipo de Actividad Sensibilización y socialización de actividades programadas. 

Personal que se requiere 
para la actividad 

Se elaborará TDR desde la Unidad Ejecutora para la contratación permanente de 02 profesionales, con 04 años experiencia en sensibilización y 
socialización de actores a través de medios de comunicación. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Los profesionales a contratar tendrán que mediar con cada una de las empresas que brindan servicios de comunicación en cada una de las 
provincias identificadas, para poder captar el mayor ámbito de intervención del proyecto. Para viabilizar estos procesos de sensibilización y 
socialización de actividades del proyecto ha considerado la compra de equipos y aparatos de comunicación. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad se realizará de manera permanente. 

Productos esperados Conformación del equipo de comunicación. 01 hombre y 01 mujer. 

Métodos y procedimientos Se contratará los servicios de los profesionales especialistas, previo visto de la Unidad Ejecutora, se elaborará los TDR correspondiente que 
justifique la contratación. 

Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincias Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo. 



Expediente Técnico: òControl Integrado de la Distomatosis  hep§tica en la Regi·n: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celend²n, San Pablo, San Migueló 

 
 

M.V. Yony A. Coronel Zavaleta   118  

Consultor  

Observaciones No hubo modificación en esta actividad. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado.  
 

 

 Actividad 6.1.1. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 80.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U.M. CANTIDAD C.U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
COSTO TOTAL 

Gastos por la contratación de servicios            

Comunicadores sociales  Técnico  2  S/.                     1,800.00  20  S/.                   72,000.00  

      
Software            

Software  para edición (Adobe Premiere, Adobe Audition, 

Adobe PhotoShop, Coreldraw)  
U. 4  S/.                         200.00  1  S/.                         800.00  

      
Otros gastos            

Combustible  Gln.  40  S/.                           12.00  20  S/.                     9,600.00  

      
TOTAL  S/.                   82,400.00  

      

      
FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   82,400.00   S/.                   37,520.00   S/.                   44,880.00  

 

     TOTAL  S/.                   82,400.00   S/.                   37,520.00   S/.                   44,880.00  
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2.3.1.40. Difusión de Cuñas Radiales y Spots Televisivos 

 

Medio Adecuada comunicación sobre la Distomatosis hepática. 6 

Acción Comunicación adecuada a la población. 6.1 

Actividad Difusión de cuñas radiales y spots televisivos 6.1.2 

         
Objetivos de la Actividad: El objetivo de esta actividad es utilizar medios de comunicación radial y televisiva para difundir las acciones que se desarrollan en el proyecto 

con la finalidad de prevenir y controlar la prevalencia de la Distomatosis hepática. 

Descripción de la Actividad: La actividad se centra específicamente en sensibilizar a las comunidades con respecto a la enfermedad de la Distomatosis hepática, ya que es 
uno de los problemas más serios que afronta la actividad pecuaria. Esta enfermedad es de interés para la salud pública, ya que las tasas de 
infección en niños y adultos son de 12 y 15% respectivamente. Es por eso, la importancia de difundir medidas para combatir la Distomatosis 
hepática, como parte de la estrategia de manejó integral, prevención de riesgos que afecte la economía y la seguridad alimentaria de las 
familias más vulnerables. 
 

Tipo de Actividad: Sensibilización y socialización de actividades programadas. 

Personal que se requiere 
para la actividad: 

Se requiere de la participación del equipo de profesionales contratados en la actividad 6.1.1. 

Cómo se realizará esta 
actividad: 

Los profesionales especializados en desarrollar procesos sensibilización y socialización de actores a través de medios de comunicación, 
planificarán las estrategias de intervención y procederán a contactar a los medios de comunicación más influyentes dentro del ámbito de 
intervención del proyecto. 
 

Duración y Frecuencia de la 
actividad 

Esta actividad será permanente. 

Productos esperados 255 cuñas radiales y 30 spots televisivos en lo que resta del horizonte del proyecto. 

Métodos y procedimientos: - Se solicitará proformas y/o cotizaciones a las empresas que brinden servicios de comunicación. 
- Se procederá a evaluar las proformas emitidas por estos medios de comunicación, con visto bueno de la Institución Ejecutora del proyecto. 
- Se procederá a realizar el contrato por servicios entre la Institución Ejecutora del proyecto y la empresa prestadora del servicio. 
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Ubicación donde se 
realizará la actividad: 

Provincias Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo. 

Observaciones Si hubo modificación en esta actividad. 
Se adicionó la impresión de banners, afiches, trípticos. 
Esta actividad no se ejecutó en el año 01, por lo que se está presupuestando para el año 02 y 03 a fin de cumplir lo planificado.  
 

 Actividad 6.1.2. Presupuesto y financiamiento Cuadro N° 81.

PRESUPUESTO 
     

CONCEPTO U.M. CANTIDAD/mes  C.U. 
Nº VECES DE REPLICA - 

ACTIVIDAD (Proyecto)  
Total 

Servicios de Publicidad y Difusión            

Cuñas Radiales difundidas  U. 17  S/.                        200.00  15  S/.                   51,000.00  

Spots Televisivos Difundidos  U. 2  S/.                        500.00  15  S/.                   15,000.00  

Banner  U. 1  S/.                        150.00  15  S/.                     2,250.00  

Impresiones de afiches  millar  3  S/.                        700.00  2  S/.                     4,200.00  

Impresiones de Tríptico  millar  3  S/.                        500.00  5  S/.                     7,500.00  

Logística para actividades de promoción y difusión  Global  1  S/.                     1,200.00  15  S/.                   18,000.00  

      
Total  S/.                  97,950.00  

      

      FINANCIAMIENTO 

     CONCEPTO MONTO REFERENCIAL 2013 2014 

 Fuente de financiamiento         

Gobierno Regional de Cajamarca   S/.                   97,950.00   S/.                   44,077.50   S/.                   53,872.50  

 

     TOTAL  S/.                  97,950.00   S/.                  44,077.50   S/.                  53,872.50  

  

  






































































































































































